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 Abstrakt: 
Táto bakalárska sa zaoberá stavebne technologickým predpisom pre etapu realizácie nosnej 
časti tréningovej haly v Bratislave. Hala je súčasťou komplexu zimného štadiónu O. 
Nepelu. Práca sa zaoberá výstavbou monolitických základov a oceľovej konštrukcie. 
Projekt obsahuje technickú správu, riešenie dopravných trás, rozpočet, technologický 
predpis,  technickú správu zariadenia staveniska, časový harmonogram, návrh strojnej 
zostavy, kontrolný a skúšobný plán  a plán rizík a bezpečnosti na stavenisku. 
Kľúčové slová: 
Monolitická konštrukcia, oceľový skelet, betónovanie, technologický predpis, realizácia, 
časový plán, zariadenie staveniska 
 
Abstract: 
This bachelor`s thesis is about structural technological instruction for phase of supporting 
part of training hall. The hall is part of ice arena complex O. Nepelu. This thesis is 
concerned with construction of monolith foundations and steel frame. This project includes 
technical report, solution of traffic routes, budget, technological instruction, technical 
report of construction site, timetable of construction, suggestion of machine composition, 
inspecting and testing plan and plan of risks and safety on construction site. 
Key words: 
Monolith structure, steel frame, concreting, technological instruction, realization, timetable 
of construction, construction site 
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Úvod 
Predmetom tejto bakalárskej práce je etapa výstavby nosnej časti tréningovej haly 
nachádzajúcej sa v Bratislave. Tréningová hala sa budovala v spojení rekonštrukcie 
zimného štadiónu O. Nepelu. Tie spolu hostili polovicu krajín na majstrovstvách sveta 
v hokeji. Tému bakalárskej práce som si zvolil z dôvodu technologickej zaujímavosti tejto 
haly a vďaka svojej zaujímavosti.  
Nosná časť tejto budovy zahrňuje zakladanie spôsobom bielej vane. Tá bude tvoriť vhodné 
riešenie zakladania v zložitých geologických prácach. V nej je vybudovaná skeletová 
železobetónová konštrukcia. Na nej je vystavaný dvojloďový oceľový skelet. Projekt je 
veľmi náročný z hľadiska technologickej náročnosti a zložitosti časovej organizácie. Preto 
som sa rámci stavebne – technologického projektu som sa zaoberal optimalizovaním 
stavebných prác. 
V rámci bakalárskej práce som spracoval som technologický predpis, zhotovil výkres 
zariadenia staveniska, zvolil vhodnú strojnú zostavu a spracoval kontrolný plán KZP a plán 
BOZP. Ďalej som využil programu Build Power na spracovanie rozpočtu s cenníkom RTS 
2014 a s programom CONTEC na spracovanie časového harmonogramu pre danú etapu. 
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1.1   A. Sprievodná správa  
1.1.1 Identifikačné údaje 
1.1.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Rekonštrukcia zimného štadiónu O. Nepelu   
Časť dokumentácie: 1.časť zimný štadión, SO202.A Tréningová 
hala 
Druh stavby: Novostavba 
1.1.1.2 Miesto stavby 
Miesto stavby:     ul. Odbojárov, Bratislava II  
Katastrálne územie:    Bratislava – Nové mesto, kód okresu 102  
Parcely:  
15142/1, 15141/1, 15141/4, 15141/2, 15140/38 
Investor: Generálny investor Bratislavy, Röntgenova 24, 
852 92     Bratislava 
1.1.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Projektant:     FISCHER s.r.o. 
      Lermontovova 2, 811 05 Bratislava 
Hlavní architekti:    Ing. arch. Dušan Fischer 
      Ing. arch. Ján Jacko 
      Ing. arch. Richard Koseček 
      Ing. arch. Zoran Samoľ 
      Ing. Mojmír Vychodil 
Spracovateľ realizačného projektu:  Proma s.r.o. 
Projektant realizačného projektu:   Architektonická kancelária Csanda-Piterka 
s.r.o, Kasalova 39 Nitra 949 01 
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1.1.2      Zoznam vstupných podkladov 
- Celková projektová dokumentácia daného objektu 
- Technická správa riešeného objektu 
1.1.3      Údaje o území 
1.1.3.1 Rozsah územia 
Plocha pozemku:      16 456 m2 
Zastavaná plocha SO 202A:    6624 m2 
Úžitková plocha SO 202A:    18 272.95 m2 
1.1.3.2 Údaje o ochrane pozemku 
- Ochranné pásmo inžinierskych sietí je min. 1 m od krajnej polohy vodiča,  potrubia, 
steny, atď.[1] 
1.1.3.3 Zoznam pozemkov a stavieb 
Pozemky pod zimným štadiónom a tréningovou halou: 
15141/1, 15141/2, 15141/4, 15142/1, 15142/2, 15140/38 
Zábery pozemkov pre stavenisko: 
15141/2, 21949/3, 11279/4, 15141/5, 11279/17, 15140/4, 11279/7 
Vzhľadom na to, že mesto je investorom stavby a zároveň aj majiteľom zabratých 
pozemkov, nebude problém pre záber vybaviť povolenie.  
1.1.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba, alebo zmena dokončenej stavby: 
- novostavba 
b) účel, alebo využitie stavby: 
- stavba využívaná pre športové a kultúrne akcie 
c) trvalá, nebo dočasná stavba 
- jedná sa o trvalú stavbu 
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1.1.5 Členenie na objekty,  technické a technologické zariadenia 
SO 101 Podzemná konštrukcia bielej vane 
SO 202 Oceľová halová konštrukcia 
 
  
17 
 
1.2 B. Technická správa so zameraním na technologickú etapu 
1.2.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Pozemok sa nachádza v centre mesta Bratislavy vo štvrti Nové mesto. V okolí sa nachádza 
vysoká škola, kúpalisko a práve rekonštruujúci sa štadión O. Nepelu. Popri výstavbe 
tréningovej haly, začne aj výstavba hotela na vedľajšom pozemku. 
b)  výsledky  a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.) 
Z geologických a hydrogeologických prieskumov boli vyvedené tieto závery:   
Kvartér:     
     od 0,0  do 1,5 až  4,7m - jemnozrnné zeminy triedy F3-MS až F6-CI tuhej až tvrdej 
konzistencie a piesčité zeminy triedy S5-SC, 
 
od 1,5 až 4,7  do  10,5 až 15,7 m – hrubozrnné zeminy,  prevažne štrky zle zrnené (triedy  
G2-GP) s polohami pieskov zle zrnených (S2-SP).  Hrubozrnné zeminy sú kypré až stredne 
uľahnuté. 
Navážky  v  záujmovom území dosahujú mocnosť prevažne do 3,2 m, ojedinelo až do 4,8 m. 
Neogén :     
od 10,5 až 15,7  – tvoria jemnozrnné zeminy,  prevažne hliny piesčité (F3-MS), hliny 
s nízkou plasticitou (F5-ML) a íly strednej plasticity (F6-CI), tuhej až pevnej konzistencie.  
Hladina podzemnej vody sa nachádza prevažne v hĺbke 4,4 až 4,8 m pod terénom,  
ojedinele sa vyskytuje aj v menších hĺbkach (2,7 m pod terénom). 
 V rámci podrobného geotechnického prieskumu je navrhnutých 7 jadrových vrtov Z-1 až 
Z-7 (do hĺbky 25,0m) a 7 dynamických penetračných sond P-1 až P-7 (do hĺbky výskytu 
hrubozrnných štrkovitých a piesčitých zemín, t.j. do hĺbky cca 15m až 20m). [1] 
Po geotechnickom prieskume je ďalej nutné presné určenie zloženia pôdy a geologických 
pomerov. 
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma, 
. Ochranné pásmo inžinierskych sietí je min. 1 m od krajnej polohy vodiča,  potrubia, 
steny, atď.(1) 
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d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, pod dolovanému územiu apod., 
Objekt sa nenachádza v pod dolovanom, ani v záplavovom území.  
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Prevádzka a používanie daného objektu nebude negatívne vplývať na okolie. Stavba zmení 
aktuálne odtokové pomery. Všetka dažďová a splašková voda bude odvedená do verejnej 
kanalizácie. 
f)  územne  technické  podmienky  (hlavne možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a 
technickú infraštruktúru) 
Prepojenie stavieb s okolitou infraštruktúrou je riešené Trnavskou cestou, prípadne ul. 
Odbojárov. Prístup do podzemných garáží tréningovej haly je z Kalinčiakovej ulice cez 
hotel Double Tree by Hilton. 
 
1.2.2 Celkový popis stavby 
Celkový popis stavby 
Jedná sa o novostavbu halového typu s názvom „tréningová hala štadióna O. Nepelu“. 
Tento objekt sa nachádza v Bratislave, v Novom meste, na ul. Odbojárov. Objekt bude 
využívaný aj pre tréningy hokejistov, ako aj hokejové zápasy a iné športové a kultúrne 
podujatia.  
Keďže stavba je založená 3,1 metra  pod hladinou podzemnej vody, bude založená 
spôsobom konštrukcie z vodostavebného železobetónu – bielej vani. Tá bude tvoriť dve 
podzemné podlažia, ktoré budú slúžiť ako podzemné garáže a technické miestnosti. Na 
nich bude postavená oceľová dvojloďová konštrukcia, ktorá bude mať dve poschodia. 
V hale budú dve ľadové plochy každá v jednej lodi. Medzi nimi sa nachádzajú šatne 
hráčov a obslužné miestnosti. Opláštenie haly je realizované z prefabrikovaných panelov. 
Zastrešenie bude prevedené z trapézových plechov. 
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1.2.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Budova bude užívaná najmä pre športové akcie.  
Plochy ľadových plôch                             SO 201:  2995.88m2 
Plochy prenajímateľných priestorov 1 NP    SO 201:  128.77m2 
Plochy parkovacích plôch 1 PP                  SO 101:  5148.50m2 
Plochy parkovacích plôch 2 PP                  SO 101:  5417.24m2  
Plochy parkovacích plôch 1 PP+2 PP          SO 101:  10 565.74m2 
 
Počet šatní pre návštevníkov         SO 201:  1 
Počet šatní pre hráčov                        SO 201:  8 
Počet šatňových miest pre  návštevníkov   SO 201:  110 
Počet miest na sedenie -diváci             SO 201 :  260 
Kapacita bufetu                      SO 201:  cca44 
Parkovacie miesta:                    1.pp.= 171, 2.pp= 194 ; spolu 365 
1.2.2.2 Základná charakteristika objektov 
SO 101 
- Podkladný betón 
Podľa geotechnického prieskumu leží spodná hrana základovej dosky vo vrstve 
hrubozrnných zemín prevažne štrkov zle zrnených s polohami pieskov zle zrnených. Po 
výkope základovej jamy je potrebné zhotoviť zhutnenú štrkovú vrstvu a predpísaný stupeň 
zhutnenia overiť skúškami.[1] 
Statikom bolo určené minimálne predpísané zhutnenie na úroveň Id = 0,7. Po tom ako sa 
dosiahne táto hodnota začne sa s betonážou podkladného betónu C12/15. 
- Zakladanie 
Typ zakladania bol zvolený ako biela vaňa z dôvodu zložitých základových pomerov 
a kvôli vysokej hladiny podzemnej vody. Tento priestor bude slúžiť ako podzemné garáže 
a zároveň aj ako zázemie pre technické miestnosti.  
Z ekonomického hľadiska je plošné zakladanie výhodnejšie, ako hĺbkové. Keďže hladina 
spodnej vody je asi 3,5 m nad základovou škárou, plní základová doska aj funkciu 
zabezpečenia proti vztlaku.  
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Efektívne vyrovnanie vztlaku vody nastane, keď bude vybetónovaný strop nad 1. 
podzemným podlažím, ktorý spolu so základovou doskou bude vyrovnávať vztlak spodnej 
vody. 
Hrúbka základovej dosky je 700 mm, v miestach napojenia zvislých nosných prvkov je 
navrhnuté zväčšenie hrúbky dosky na 1100mm. Steny podzemného podlažia budú 
monolitické železobetónové 350 mm hrubé.  Základová doska a vonkajšie steny suterénu 
musia byť vzhľadom na prítomnosť podzemnej vody vodonepriepustné, vybudujú sa 
z vodostavebného betónu ako tzv. „biela vaňa“. Všetky pracovné škáry v základovej doske 
a napojenie základovej dosky na podzemnú stenu musia byť opatrené injektážnou tlakovou 
hadicou s dodatočnou tesniacou funkciou a injektážnou tlakovou hadicou s napučiavacími 
pásmi s dodatočnou tesniacou funkciou (napr. fa RASCOR).  Steny sprinklerovej nádrže sú 
opatrené tesniacimi pásikmi tak, aby bola zabezpečená ich vodonepriepustnosť aj 
v napojení na základovú dosku. Základová doska bude prepojená s tesniacou stenou 
pomocou vlepenej výstuže. 
Základová doska je delená na pracovného úseku s odstupňovaným časom realizácie, aby 
bolo obmedzené nadmerné zmrašťovanie betónu. [1] 
 
- Nosný systém podzemných garáží 
Konštrukčný systém podzemných garáží je navrhnutý ako stenovo-stĺpový. Vodorovné 
stropné konštrukcie budú bez prievlakov, až na časť v 1.PP, kde bude vytvorených pár 
železobetónových nosníkov.   
NOSNÝ SYSTÉM 
Nosná konštrukcia objektu bude pozostávať zo železobetónových konštrukcií tvoriacich 
jeden monolitický celok. Z konštrukčného hľadiska ide o stĺpovo-stenový nosný systém, 
ktorý prenáša zaťaženie z hornej stavby do železobetónovej základovej dosky 
zabezpečujúcej rovnomerné sadanie celej konštrukcie, nakoľko sú základové pomery v tejto 
lokalite zložité.   
Stuženie objektu voči vodorovným silám od vetra a zemetrasenia tvoria železobetónové 
jadrá v mieste schodísk a výťahových šácht prechádzajúce celou výškou objektu až do 
základov. 
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STROPY 
Konštrukcia stropov je navrhovaná rovná, bez prievlakov. V časti  sú navrhnuté preklady  
v rastri. 
Hrúbka stropu nad 2. PP je navrhnutá 300 mm z betónu C 35/45 a nad 1.PP 350 mm 
z betónu C40/50. Dosky sú podopreté železobetónovými stĺpmi a železobetónovými 
stenami. V miestach podoprenia zvislými nosnými konštrukciami budú dosky 
v nepriaznivých miestach na prepichnutie opatrené šmykovými prvkami.  
Stropy garáží budú opatrené izoláciou zabezpečujúcou nepretekanie vody do nižšieho 
podlažia a ochranu pred agresívnymi vplyvmi voči betónu.   
STĹPY 
Rozmery stĺpov: 
2.PP, 1.PP                  400/400mm,                 kvalita betónu C25/30, C30/37, C40/50 [1] 
STENY A HORIZONTÁLNE STUŽENIE 
Stuženie objektu SO 101 je tvorené schodiskom, ktoré prestupuje od základovej dosky 
a vystupuje až do budovy Zimného štadiónu O. Nepelu, s ktorým tréningová hala susedí.  
Steny schodiska tvoria výstužné jadro pre celkovú stabilitu budovy. Hrúbky stien sú 
250mm, betón C25/30, resp.C30/37. Tieto sa prevedú z pohľadového oceľobetónu 
odlievaného do hladkého oceľového debnenia. Podrobnosti o návrhu pohľadového betónu 
sú súčasťou PD časť statika.  Steny siahajú až do základovej dosky, čím sa dosiahne dobrá 
odolnosť voči účinkom zemetrasenia a vetra. 
Nosné obvodové steny budú prevedené  z vodostavebného  oceľobetónu.  
Vodostavebné steny majú staticky zadefinovanú polohu riadených trhlín. Dilatácie 
vodostavebných konštrukcií budú prevedené  ako systémové riešenia. [1] 
 
SO 201 
- STĹPY, VÄZNÍKY A STUŽIDLÁ 
Na podzemné garáže nadväzuje oceľová skeletová dvojloďová hala, ktorej návrh vychádza 
z konštrukčného systému podzemných garáží. Opláštenie je vytvorené prefabrikovanými 
panelmi a fasádnym obvodovým plášťom. Zastrešenie je prevedené z trapézových plechov 
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upevnených na väzniciach. 
Vzdialenosť priečnych väzieb je 8,0m, medzi osami 15-16 a 23-24 je 4,0m. Stĺpy pri 
obvodových stenách sú doplnené fasádnymi stĺpikmi IPE prierezu na 4,0m.[1].... 
Tuhosť konštrukcie v priečnom smere zabezpečuje dvojica prepojených stĺpov v osovej 
vzdialenosti 4,0m. Všetky stĺpy sú kĺbovo kotvené do žel-bet. konštrukcie stropu garáží. 
Hlavné nosné stĺpy budú mať zabetónované kotevné skrutky, ostatné budú kotevné 
vŕtanými kotvami. Stĺpy sú valcovaného H prierezu. Na stĺpy sú kĺbovo ukladané 
priehradové nosníky s rozpätím 40,0 a 36,0m. Majú sedlový tvar s obojstranným priečnym 
sklonom 2,6%. Teor. výška v strede rozpätia je 3,02 m. Horný a dolný pás je z H profilov. 
Diagonály trojuholníkovej sústavy sú z uzavretých štvorcových profilov. Na priehradové 
nosníky sú ukladané jednopólové väznice IPE profilu na rozpätie 8,0 resp. 4,0m. 
Vzdialenosť medzi nimi je 5,0m. Na väznice je upevňovaný nastreľovacími klincami 
trapézový strešný plech.[1] 
Tuhosť konštrukcie zabezpečujú stuženia: v rovine strechy je to pri obvodových stenách a 
medzi osami 22-23. Zvislé stuženie je v obvodových stenách tvaru X a v osi BF tvaru V. Na 
vodorovné účinky sú stĺpy opreté do stuženia v rovine strechy.[1] 
Stavba je navrhnutá tak, aby vyhovela požadovaným účelom a aby odolala všetkým 
normovým zaťaženiam, ktoré by mohli na stavbu vplývať počas výstavby a jej užívania.  
 
1.2.2.3 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
Radón 
Keďže podzemné garáže majú systém na odvetranie vzduchu nie je nutné navrhovať tam 
žiadnu protiradónovú ochranu. Tá bude umiestená len v pokladni garáže a príslušnej 
toalete.  
Agresivita vody 
Z chemických rozborov vyplýva, že  sledované ukazovatele agresivity vody voči betónu 
neprevyšujú žiadne limitné hodnoty STN EN 206, t.j. sa nevyžadujú osobitné protikorózne 
opatrenia. Z hodnotenia agresivity voči oceli vyplýva, že v dôsledku zvýšenej mernej 
vodivosti môže voda korozívne pôsobiť na oceľové konštrukcie. Všetky oceľové telesá, 
ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami treba chrániť zosilnenou 
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izoláciou.  Ojedinele (v závislosti od lokálnych podmienok) sa môže vyskytovať prítomnosť 
agresívnych síranov a chloridov). [1]   
1.2.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
Kanalizácia – prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie sú zo severozápadnej (zo strany 
kúpaliska) a juhovýchodnej strany (od Trnavskej cesty) po celej dĺžke objektu. Tie sa ďalej 
spoja do jednej a napoja sa na verejnú kanalizáciu.  
Na severozápadnej strane sú prípojky:  
dažďové: D8 – DN150, D9 – DN300  
splaškové: S14 – DN200, S15 – DN200 
Na juhovýchodnej strane sú prípojky:  
dažďové: D3 ktorá je spoločná s štadiónom O. Nepelu o DN250, D4 – DN300 
splaškové: S7 – DN200, S8 – DN200, S9 – DN200 
Plyn – Plynovodná prípojka je spoločná pre tréningovú halu aj pre zimný štadión.           
Prípojkou je P1 - DN63, ktorá sa nachádza v západnom rohu zimného štadiónu . 
Voda – Vodovodná prípojka sa nachádza zo strany kúpaliska pri severnom rohu 
tréningovej haly. Priemer prípojky VP - DN150. 
Horúcovod – Horúcovodná prípojka je zo strany kúpaliska. 
1.2.4 Dopravné riešenie 
Stavba sa nachádza v dobre prístupnom území s rozvinutou infraštruktúrou. Hlavný prístup 
umožňuje Trnavská cesta, ktorá sa spája s ulicou Bajkalskou a Rožňavskou. Prístup do 
garáží je z ulice Kalinčiakovej, kde vstupná rampa vedie cez hotel Double Tree by Hilton. 
Podzemné garáže poskytujú parkovacie miesta pre 365 vozidiel. 
Hlavný prístup na stavenisko je z bývalej časti ulice Odbojárov popri zimnom štadióne. 
Popri ňom tu budú ešte ďalšie vstupy na stavbu a jeden vstup ktorý bude viesť len 
k zázemiu pracovníkov.  
1.2.5 Ochrana obyvateľstva 
Výstavba nebude negatívne vplývať na obyvateľstvo ani na svoje okolie. Stavenisko bude 
riadne oplotené, aby okrem zamestnancov nemali na stavenisko prístup nepovolané osoby.  
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1.2.6 Požiadavky na organizáciu staveniska a vykonávanie prác v ňom 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 5 –  Riešenie organizácie výstavby. 
1.2.7 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 9 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
1.2.8 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 5 –  Riešenie organizácie výstavby v časti Ochrana 
životného prostredia pri výstavbe 
 
V prílohe označenej č. 1.1  sa nachádza výkres situácie stavieb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] V tejto časti bola využívaná technická správa – Ing. Milan Koniar Technická správa 
tréningovej haly, Bratislava 2010, 40s.  
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Novostavba tréningovej haly bude prebiehať medzi ul. Kalinčiakovou a Trnavskou cestou. 
Budova sa nachádza v centre mesta, vo štvrti Nové mesto v Bratislave. Stavenisko je 
vďaka svojej pozícii prístupné dovozu materiálu z viacerých ciest. Hlavný prístup pôjde z 
Trnavskej cesty (smer D1). Z nej sa odbočí na ul. Odbojárov ktorá bude prístupná len pre 
vozidlá staveniska. Ulica je kolmá na Trnavskú cestu s polomerom otáčania : 20m a šírkou 
vstupu 10m kadiaľ prejdú všetky nákladné automobily smerujúce na stavenisko. Ďalší 
dôležitý vstup bude priamo na Trnavskej ceste, rovnobežne s ulicou. Tento vstup vznikne v 
priestore, ktorý bude neskôr slúžiť ako chodník, zeleň a jeden pruh vozovky. Na konci 
tohto priestoru bude hneď aj výjazd a tak vznikne priechod staveniskom. Tretí vstup bude 
možný zo strany ulice Odbojárov, kde vznikne slepá cesta kvôli uzavretiu časti tejto 
vozovky. 
Dopravné trasy  
Ako bolo napísané Trnavská cesta spája stavenisko s piatimi hlavnými trasami pre dovoz 
materiálu. 
Trasa č.1 meria 3,5km bude slúžiť na dovoz betónu z betonárne STRABAG. Povedie z ul. 
Mlynské nivy, kde firma sídli, cez ulice Plynárenskú, Prievozskú, na Bajkalskú, ktorá sa už 
priamo napája na Trnavskú cestu, vedúcu k budovanej tréningovej hale. Na zvolenej trase 
bude premávať autodomiešavač MAN, s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line 
a čerpadlo Schwing S 52 X , ktoré vyhovejú všetkým dopravným predpisom po celej dĺžke 
trasy.  
Trasa č.2,  povedie z Podunajských Biskupíc a bude dlhá 6,7km. Tu sa bude nachádzať 
záložná betonáreň firmy STRABAG. Tá sa použije pri prípadných komplikáciách prvej 
betonárne, aby sa práce na betonážach, ktoré musia byť hotové v priebehu dňa nezastavili. 
Trasa povedie z Ulice svornosti, cez Slovnaftskú a Bajkalskú, ktorá sa už napája na 
Trnavskú cestu. Doprava prebehne rovnako ako pri prvej trase.  
Trasa č.3 pôjde z Trstína, cestou č. 502, odkiaľ budú dovážané oceľové prvky na skeletovú 
konštrukciu. Táto cesta sa napojí cez ulice Púchovskú, Žitnú, Račiansku, Jarošovu, až na 
ulicu Bajkalskú, ktorá je priamo spojená s Trnavskou cestou. Trasou pôjde ťahač 
s návesom, ktorý povezie oceľové prvky, ktoré vyhovejú všetkým dopravným predpisom 
po celej dĺžke trasy. Dĺžka trasy je 55,5km. Prvky sa prevezú pomocou ťahača Iveco 
AS440 S45 T/P a pomocou návesu Faymonville COMBIMAX s nastaviteľnou dĺžkou 
prívesu. 
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Trasa č.4 vedie z armovne, odkiaľ sa bude voziť výstuž do betónových konštrukcií. Hala 
armovne sa nachádza na ulici Nová Rožňavská, odtiaľ sa ďalej pôjde 3,9km dlhou trasou 
cez ulice Rožňavská a Trnavská cesta. Výstuž povezie ťahač Iveco AS440 S45 T/P  
s návesom Schwarzmüller ktoré sú v strojnej zostave.  
Trasa č. 5 povedie zo Serede odkiaľ sa povezú betónové prefabrikáty z firmy STRABAG. 
Trasa bude dlhá 53km a povedie po cestách č. 62 a 61 z ktorej sa priamo napojí na 
Trnavskú cestu. Prvky sa prevezú pomocou ťahača Iveco AS440 S45 T/P a pomocou 
návesu Faymonville COMBIMAX s nastaviteľnou dĺžkou prívesu. 
Dopravné trasy sú znázornené v prílohe č. 2.1.  
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Položkový rozpočet je samostatne spracovaný programom Build Power v prílohe č. 3.1.  
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4.1 Všeobecné informácie o stavbe 
4.1.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby:      Rekonštrukcia zimného štadiónu O. Nepelu   
Časť dokumentácie:    1.časť zimný štadión, SO202.A Tréningová 
hala  
Druh stavby:      Novostavba 
4.1.2 Miesto stavby 
Miesto stavby:     ul. Odbojárov, Bratislava II  
Katastrálne územie:    Bratislava – Nové mesto, kód okresu 102  
Parcely:  
15142/1, 15141/1, 15141/4, 15141/2, 15140/38 
Investor: Generálny investor Bratislavy, Röntgenova 24, 
852 92     Bratislava 
4.1.3 Všeobecné informácie o stavbe 
Budovou bude novostavba tréningovej haly štadióna O. Nepelu na ul. Odbojárov 
v mestskej štvrti Nové mesto v Bratislave. Stavba bude slúžiť ako športové a kultúrne 
centrum. 
Nadzemná konštrukcia bude oceľová halová konštrukcia s dvomi loďami. Keďže stavba sa 
nachádza pod hladinou podzemnej vody tak bude založená ako biela vaňa s dvomi 
podzemnými poschodiami ktoré budú slúžiť ako podzemné garáže a technické miestnosti. 
Konštrukcia bude opláštená oceľobetónovými prefabrikovanými a ľahkými kazetovými 
stenami. Strecha bude z trapézových plechov. 
4.1.4 Všeobecné informácie o procese  
Predmetom tohto technologického predpisu je výstavba nosnej konštrukcie tréningovej 
haly v Bratislave. Už vykopaná a zapažená stavebná jama sa najprv zhutní kamenivom. 
Potom môže začať výstavba železobetónovej základovej dosky z vodostavebného betónu,  
s hrúbkou 700 – 1400 mm. Na nej sa začne výstavba stĺpovo-stenového skeletu vo výške 
dvoch podzemných podlaží. Celá podzemná časť bude vytvárať bielu vaňu ktorá bude 
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odolávať tlaku  hladiny podzemnej vody. 
Ďalej bude pokračovať výstavba dvojloďovej oceľovej skeletovej konštrukcie. Prvá bude 
výstavba stĺpov H prierezu. Hlavné stĺpy budú kotvené do zabetónovaných kotevných 
skrutiek. Ostatné budú kotvené chemickými kotvami priamo do železobetónovej 
základovej konštrukcie. Na ne sa začnú kĺbovo ukladať priehradové nosníky. Konštrukcia 
bude vystužená viacerými stužidlami v pozdĺžnom a priečnom smere, v zvislej aj 
vodorovnej rovine. 
4.2 Prevzatie pracoviska   
Pred začatím preberania stavby musia byť hotové všetky predchádzajúce práce. Budú 
dokončené výkopy a paženie stavebnej jamy tryskovou injektážou podľa projektovej 
dokumentácie. Stavebná jama bude odvodnená a zabezpečená systémom čerpadiel, aby 
v nej nedošlo k zvýšeniu hladiny podzemnej vody. Podložie bude zhutnené na minimálnu 
úroveň uľahlosti Id=0,7, ktorá je určená statikom. Všetky práce prebehnú vstupnými 
kontrolami, ktoré budú ďalej rozpísané v kapitole 8 – Kvalitatívne požiadavky a ich 
zaistenie. 
Pracovisko predá zodpovedná osoba Stavebnej firmy ktorá bude vykonávať subdodávky 
výkopov, paženia stavebnej jamy a hutnenie pod základovou doskou. Od nich ho prevezme 
stavbyvedúci hlavnej dodávateľskej firmy ktorá bude ďalej pokračovať s výstavbou nosnej 
konštrukcie haly. Predanie prebehne za prítomnosti technického dozoru investora. Pri 
stretnutí oboch firiem sa predá všetka projektová dokumentácia.  
O prevzatí sa vykoná záznam do stavebného denníku, kde sa podpíšu všetky zodpovedné 
zúčastnené osoby.  
4.3 Pracovné podmienky 
4.3.1 Pripravenosť pracoviska 
Pred technologickou etapou výstavby nosnej konštrukcie tréningovej haly sa v prvom rade 
skontroluje dokončenosť predchádzajúcich prác.  
Okolo staveniska bude vystavané mobilné oplotenie brániace vstupu nepovolaných osôb na 
stavenisko. Pre príjazd na stavenisko bude slúžiť stávajúca komunikácia a to ulica 
Odbojárov napájajúca sa na Trnavskú cestu. Pri vstupe do staveniska bude vrátnica, kde sa 
budú kontrolovať všetky vozidlá vstupujúce na stavenisko. Pre pracovníkov budú na 
stavbe umiestnené mobilné bunky, ktoré budú slúžiť ako kancelária pre stavbyvedúceho, 
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zasadacia miestnosť, šatňa, sociálne bunky pre pracovnú čatu a bunky slúžiace pre 
skladovanie pracovného náradia, pomôcok a drobného materiálu.  
Ako zdroj elektrickej energie bude slúžiť elektrická prípojka, ktorá je na hranici pozemku. 
Takisto je stavenisko napojené na miestny vodovod, ktorý bude slúžiť ako zdroj vody a na  
kanalizáciu, ktorá bude slúžiť ako odvod splaškovej vody z buniek, odpadovej vody 
z plošiny, ktorá bude slúžiť na čistenie vozidiel a takisto pre odvod dažďovej vody zo 
staveniska. Na čistiacu plošinu bude namontovaný odlučovač ropných látok.  
4.3.2 Klimatické podmienky 
Poveternostné podmienky bude stavbyvedúci a majster kontrolovať každý deň pred 
začiatkom prác na stavbe a počas celého dňa. Všetky práce budú prerušené ak rýchlosť 
vetra prekročí 10m/s alebo ak viditeľnosť klesne pod 30m. Ak by teplota klesla pod 5°C do 
max -5°C je nutné aby boli do betónu pridávané látky umožňujúce betonáž pri týchto 
teplotách prípadne zahrievanie už hotových betónových konštrukcií. Stavebné práce nie je 
vhodné vykonávať v daždi. Ak teplota klesne pod -10°C je zakázané vykonávať zváračské 
práce. Pre práce vo výškach nad 5m platí zákaz vykonávania práce pri rýchlosti vzduchu 
nad 8m/s.  
4.3.3 Inštruktáž pracovníkov 
Pracovníci ktorí sa budú nachádzať na stavenisku budú oboznámení s nasledujúcimi 
pravidlami a povinnosťami: 
- Oboznámenie s technologickým postupom stavebných prác 
- BOZP 
- Oboznámenie s pracovnou dobou trvajúcou od 6:30 do 18:30 s jednou hodinovou 
prestávkou. 
- Všetci zamestnanci, u ktorých je vyžadovaný profesijný preukaz, ich budú mať platné 
a budú ich nosiť so sebou 
- Protipožiarnou ochranou 
Pri prípadnom nedodržiavaní niektorých z uvedených podmienok, je nutné aplikovať 
postihy príslušných pracovníkov v záujme zabezpečenia bezpečnosti práce. 
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4.4 Materiály, ich doprava a skladovanie 
4.4.1 Materiály 
Betón 
Tabuľka č. 1 Množstvo betónu 
Betón C12/15 Podkladný betón  662,4m3 
Betón C25/30 – vodostavebný Základová doska 4914,12m3 
Betón C20/25 – vodostavebný Zvislé konštrukcie 739,61 m3 
Betón C20/25 Zvislé konštrukcie 340,29 m3 
Betón C25/30 Jadrá 3,762 m3 
 Stĺpy 1,832 m3 
 Vodorovné konštrukcie 262,814 m3 
 Celkom 268,408 m3 
Betón C30/37 Stĺpy 82,227 m3 
Betón C35/45 Vodorovné konštrukcie 1861,463 m3 
Betón C40/50 Stĺpy 13,064 m3 
 Vodorovné konštrukcie 2374,364 m3 
 Preklady 18,504 m3 
 Celkom 2405,932 m3 
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Výstuž  
Tabuľka č. 2 Množstvo ocele 
Oceľ B500B Základová doska 611,113t 
 Zvislé konštrukcie 139,488t 
 Stĺpy 25,607t 
 Vodorovné konštrukcie 328,653t 
 Celkom 1104,861t 
Kari sieť Zvislé konštrukcie 7,392t 
 Vodorovné konštrukcie 212,856t 
 Celkom 220,248t 
 
Oceľ nosných oceľových konštrukcií 
434,64t ocele S235JR vrátane povrchovej úpravy 
Prefabrikáty  
Prefabrikované schodiská – 10ks 
Prefabrikované nosníky – 44ks 
Tesniace pásy 
Tesniace pásy Sika V-32 – 1069,07m  
PE fólia 
13500m2 pod základovú dosku 
4.4.2 Doprava materiálu 
- Primárna doprava 
Doprava betónovej zmesi bude prostredníctvom domiešavačov MAN s nadstavbou Stetter 
C3 Heavy Duty Line o objeme 10m3. Betón bude dovážaný z betonárne vzdialenej 3,5km 
od staveniska patriacej firme STRABAG.  
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Preprava výstuže bude prebiehať pomocou ťahača Iveco AS440 S45 T/P s návesom 
Schwarzmüller. Dĺžka cesty od armovne FEROMAX po tréningovú halu je 4km. 
Preprava ocele a prefabrikátov sa vykoná pomocou ťahača Iveco AS440 S45 T/P 
a pomocou návesu Faymonville COMBIMAX s nastaviteľnou dĺžkou prívesu. 
- Sekundárna doprava 
Sekundárna doprava po stavenisku bude organizovaná za pomoci niekoľkých strojov. 
Betónová zmes bude za pomoci čerpadla betónovej zmesi Schwing S 52 X a Schwing S 36 
X ktoré bude slúžiť na dopravu betónovej zmesi pre menšie vzdialenosti.  
Prevoz výstuže a skladanie žeriavov bude prevážaná pomocou autožeriavu  AC40 CITY – 
Demag. Tento sa ďalej využije na prenos buniek a takisto na prípadnú pomoc pri práci 
s prefabrikátmi a oceľovou konštrukciou.  
Na stavbe sa budú využívať dva žeriavy Liebherr 630 EC-H 40 k presunu materiálu na 
stavbe. Žeriavy budú ukotvené v základovej doske v miestach na to určených.  
4.4.3 Skladovanie materiálu 
Betonárska výstuž bude skladovaná na pracovisku priamo v stavebnej jame. Výstuž bude 
uložená na drevených podkladoch v takých vzdialenostiach aby sa výstuž výrazne 
neprehýbala. Typ výstuže bude starostlivo značený viditeľnými štítkami aby nedošlo k jej 
zámene. Pri nepriaznivom počasí je nutné skladovanú výstuž pred ním chrániť ochrannými 
plachtami. Výstuž sa na mieste hneď aj zviaže a uloží do debnenia pre ňu určeného.  
Prefabrikáty ktoré prídu na stavbu sa dočasne uložia na spevnenú plochu základovej 
prípadne stropnej dosky po vyložení z nákladného auta. Hneď na to sa prefabrikáty uložia 
na svoje miesto určené projektovou dokumentáciou. 
Oceľová konštrukcia bude taktiež uložená na stropnej doske nad 1.PP. Bude sa ukladať 
nad osami stĺpov a po obvode aby nedošlo k nadmernému zaťažovaniu stropnej 
konštrukcie.  
Väčšina materiálu na stavbe si nebude nutne vyžadovať skladovanie na špeciálnych 
plochách no aj tak sa bude na stavenisku nachádzať plocha o rozmeroch 20x8m. Plocha 
bude rovná, spevnená a odvodnená. 
Drobný materiál a stavebné náradie bude skladované v uzamykateľných stavebných 
bunkách nachádzajúcich sa v priestoroch staveniska.
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4.5 Personálne obsadenie 
Výpis potrebný počet pracovníkov v závislosti na čase je vypracovaný v programe 
CONTEC v prílohe č. 6.1.,6.2.,6.3. v časovom harmonograme 
 
Každá osoba ktorá má profesijný preukaz ho bude mať platný a bude ho nosiť so sebou. 
Pracovníci budú zdravotne aj fyzicky spôsobilý. 
Zvárač 
6x Viazač výstuže 
2x Žeriavnik 
2x Autožeriavnik 
4x Šofér domiešavača 
3x Šofér nákladného automobilu 
Šofér a obsluha betonárskeho čerpadla 
2x Pracovník preškolený s prácou s tesniacimi pásmi 
Pomocní pracovníci  
4.6 Stroje, náradie a pracovné pomôcky 
4.6.1 Stroje 
Detailnejší popis strojov je v 7. Kapitole tejto bakalárskej práce – Návrh strojnej zostavy 
Stroje slúžiace na odvodnenie staveniska 
-kalové čerpadlo FEKA BVP 700 M-A 
Stroje slúžiace na betonáž 
-D32 Alba ručná ohýbačka betonárskej ocele  
-viazacie kliešte RB217 MAX 
-viazacie kliešte RB397 MAX 
-autodomiešavače MAN s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line  
-čerpadlo na betón Schwing S 52 X 
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-čerpadlo na betón Schwing S 36 X 
-Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Perles AV 585T 
-Barikell – vibračná lata 2,5m 
-hladička Wacker neuson CRT 48-35V  
Stroje slúžiace na manipuláciu s materiálom 
-autožeriav – AC40 CITY – Demag 
-2x Liebherr 630 EC-H 40 
-ťahač Iveco AS440 S45 T/P 
-náves Schwarzmüller 
-náves Faymonville COMBIMAX 
Ostatné stroje a zariadenia 
-pracovná zdvíhacia plošina Genie F14 BS 
-vysokotlaková umývačka Nilfisk ALTO WAP 
-zváračka KIT 305 STANDARD 
-diamantový vŕtací stroj Hilti DD200 
-totálna stanica LEICA BUILDER 400 
- teplovzdušná pištoľ Bosch GHG 660 LCD 
4.6.2 Pracovné náradie 
Práca s betónom 
-hrable 
-lopata 
-armovacie kliešte 
-kliešte 
- karbobrúska  
- kotúčová píla na drevo 
- nožnice na výstuž 
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Práca s oceľovou konštrukciou 
-kľúče 
Meracia technika 
-pásmo 
-meter 
-vodováha 
-uholník  
- olovnica 
Zariadenia na prekonanie výšky 
-premiestniteľné lešenie na kolieskach 
-lešeňové schodisko 
4.6.3 Ochranné pomôcky BOZP 
-pracovný odev 
-pracovná obuv 
-pracovné rukavice 
-rukavice 
-reflexná vesta 
-ochranná prilba 
-zváračská helma 
-záchytné bezpečnostné prvky pre prácu vo výškach 
4.7 Pracovný postup 
Základová doska je z vodostavebného betónu a bude rozdelená na 12 častí určených 
statikom z dôvodu zmiernenia zmršťovania betónu a tým pádom následného vzniku trhlín 
ako je možné vidieť na obrázku.  
V častiach D a E nebude výkop až na spodnú hranu základovej dosky ale na mieste sa 
spraví len hlinená rampa. Tú neskôr po vybetónovaní základovej dosky častí A-C odstráni  
a zhutní subdodávateľská firma vykonávajúce predošlé výkopy a paženie. Po výkope bude 
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nasledovať postupná betonáž častí D a E. 
 
 
Obrázok č.1 Základová doska 
-Prostý betón 
V prvom rade sa na zhutnené podložie v častiach dosky A-C zabetónuje 10cm hrubá vrstva 
prostého betónu podľa projektovej dokumentácie tak aby horná hrana bola na úrovni          
-7,5m v miestach kde nie je zhrubnutá alebo zlomená.  
Ak na stavbe nebude aktuálne stavbyvedúci, betonáž prebehne pod dozorom vedúceho 
čaty.  
Betón sa bude liať priamo z domiešavačov na dno stavebnej jamy za pomoci výsypky. 
Betónovať sa bude až po okraj stavebnej jamy, kde je paženie z tryskovej injektáže. 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
10 
11 12 
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Dôležité detaily pri tejto betonáži budú v oblastiach, kde sa zväčšuje hrúbka betónu, 
nakoľko sa tam nachádzajú šikmé plochy. Pri betonáži sa preto bude dbať na to, aby sa 
dodržal tvar a hrúbka prostého betónu a ten tak nezasahoval do časti základovej dosky. 
Ďalším detailom je betonáž v oblasti šiestich čerpadiel, ktoré musia odčerpávať vodu aby 
nedošlo k zvýšeniu hladiny podzemnej vody nad úroveň spodnej hrany základovej dosky. 
Tam sa miesto dočasne zadební aby nedošlo k vtekaniu betónu do čerpacej studne. Šírka 
otvoru má priemer 0,8m V miestach kde budú kotvené žeriavy je schod o výške 700mm 
čiže tu bude zriadené zvislé debnenie po okraji výkopu.  
 
Obrázok č. 2 Čerpacia studňa 
Po odkope rampy, čiže častí D a E prebehne rovnaký postup betonáže aj v týchto miestach. 
Po 2dňoch keď bude mať prostý betón dostatočnú pevnosť sa začne s prípravou debnenia 
a výstuže. Autožeriav dopraví do stavebnej jamy potrebný materiál z nákladného 
automobilu.  
Ďalej je dôležitá úprava obvodových stien tryskovej injektáže ktorú vykoná ďalšia 
subdodávateľská firma za pomoci torketového plášťa, polystyrénu a ochranných fólií.  
-Základová doska 
Doska č. 7-1 
Tak začne prvá výstavba častí dosky označené písmenom A. Z tejto skupiny sa začne 
výstavbou časti dosky č. 7. Ako jedna z mála častí sa doska č. 7 bude betónovať v dvoch 
vrstvách kvôli veľkej hrúbke dosky – až 2,55m pod výťahom pri stužujúcom jadre a 1,5m 
pod ostatnými výťahovými šachtami. Na podkladný betón sa uložia dve vrstvy PE fólie. 
V týchto miestach sa nachádza aj čerpacia studňa, ktorú bude nutné ako jedinú zadebniť, 
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keďže ostatným častiam spodnej vrstvy základovej dosky bude tvoriť stratené debnenie 
podkladný betón. Spodnú časť debnenia bude tvoriť oceľový poklop o priemere 0,8m, 
ktorý bude počas prevádzky stavby slúžiť ako tesnenie proti tlaku podzemnej vody. 
Zároveň sa táto šachta ako jediná po odstránení čerpadiel nezabetónuje a bude slúžiť ako 
kontrolná šachta. Po vložení tohto debnenia sa musí natrieť oddebňovacím prostriedkom. 
Keď už máme hotové debnenie môže sa začať viazať výstuž v týchto častiach. Túto prácu 
budú vykonávať len osoby z viazačským preukazom podľa projektovej dokumentácie 
určenej statikom. Distančnými prvkami budú takzvané kozlíky a distančná výstuž. Výstuž 
trčiaca nad úroveň betonáže, ktorá slúži k previazaniu dvoch vrstiev základovej dosky sa 
zabezpečí krytmi, aby sa na nich neporanili pracovníci. Spolu s výstužou sa tam vložia 
tesniace pásy Sika V-32.  Tie sa prichytia pomocou konštrukčnej výstuže a spájať ich bude 
len odborný a preškolený personál. Pásy budú mať tesniacu funkciu v pracovných špárach, 
kade by v bielej vani mohla pretiecť voda. V tomto mieste budú pásy vkladané zvislo ako 
pri obvodových stenách. Po ukončení prebehne kontrola armovania, debnenia 
a umiestnenia tesniacich pásov zodpovednou osobou – stavbyvedúcim alebo statikom.  
 
Obrázok č. 3 Doska č. 7 
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Obrázok č. 4 Dosky č. 7 a 10 
Ak kontrolou nebudú zistené žiadne nedostatky, môže sa začať s betonážou. Betón sa 
privezie na stavbu pomocou domiešavačov, ktoré zídu až do základovej jamy pomocou 
dočasne ponechanej rampy. Tam bude stáť menšie čerpadlo Schwing S36X, ktoré dopraví 
betón na potrebné miesto. Pod výťahovými šachtami pri stene konštrukcie sa bude 
betónovať na úroveň -7,8m a pod samostatnou výťahovou šachtou pri stužujúcom jadre sa 
bude betónovať na úroveň -7,85m. Pri betonáži sa bude vždy hutniť pomocou ponorného 
vibrátoru keďže sa jedná o hrubé konštrukcie a vibračná doska nemá dostatočný výkon. 
Následne sa betón uhladí hladičkou.  Betonáž daných častí prebehne vždy celistvo a pod 
dozorom zodpovedného človeka – betonára, ktorý bude na všetky práce dohliadať. 
V závislosti na okolitej teplote, približne 4 hodiny po betonáži, keď bude betón ako tak 
pochôdzny sa prikryje igelitom, geotextíliou, priťaží sa závažiami a takto zakrytý bude 
počas celého týždňa kým sa konštrukcia zmrští a betón dozrie. V betóne bude priamo 
z betonárne presné množstvo vody dostatočné k správnemu dozretiu betónu. Konštrukcia 
preto musí byť prikrytá, aby sa z nej voda neodparovala. V tomto prípadne nie je nutné 
ďalej betón hydratovať. Takto vytvorená betónová konštrukcia je potom menej náchylná 
na trhliny, ktoré je práve v bielej vani nutné obmedziť alebo odstrániť.  
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Doska č. 11 
 
Obrázok č. 5 Kotvenie žeriavu 
 
Počas práce na doske č.7 a jej týždňovej pauzy sa začne s prácou na ďalšej doske č.11. Tá 
sa bude betónovať ako jeden celok. Postup bude obdobný ako minule. Na podkladný betón 
sa položí dva krát PE fólia. V tejto časti sa opäť bude debniť iba otvor slúžiaci ako 
čerpacia studňa, ktorej debnenie bude vytvorené rovnakým spôsobom, ako pri v prípade 
okolitého pletivového debnenia, pretože cez ňu bude prechádzať výstuž ktorá sa dočasne 
ohne. Tu sa aj nachádza jedno z dvoch miest kde bude kotvený žeriav a preto je tam aj časť 
základovej dosky o rozmere 25m2 ktorá bude hrubá 1,4m a bude betónovaná vcelku 
s príslušnou časťou dosky. Z jednej strany – pri stene základovej jamy, bude stratené 
debnenie, tu bude izolačný pás vkladaný zvislo, aby sa prepojil s obvodovou stenou. Zo 
zvyšných troch strán sa bude využívať špeciálny typ debnenia kvôli pretŕčajúcej výstuži 
a tesniacim pásom. Tento typ debnenia potom využijeme vo všetkých pracovných škárach. 
V princípe sa ako debniaci prvok použije pletivo s malými okami, ktorý bude rozdelený na 
dve časti. Medzi nimi sa bude nachádzať tesniaci pás, ktorý bude ukotvený na konštrukčnej 
výstuži. Výstuž vyčnievajúca z časti základovej dosky tak ľahko prevlečieme cez oká 
pletiva prípadne oko zväčšíme kliešťami. Cez takéto debnenie vytečie len malé 
nepodstatné množstvo betónu. Toto debnenie sa bude vytvárať počas viazania výstuže. 
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Armovacie práce bude vykonávať pracovník s viazačským preukazom. Počas armovania sa 
nesmie zabudnúť na výstuž vyčnievajúcu zo základovej dosky, ktorá bude preväzovať 
dosku so stĺpmi a stenovými konštrukciami. Takisto sa nesmie zabudnúť na vloženie 
kotviacich prvkov ku ktorým sa prichytí žeriav. Spájanie izolačných pásov vykoná takisto 
kvalifikovaná osoba. Všetky práce budú vykonané podľa projektovej dokumentácie.  Po 
nachystaní všetkých prác na betonáž, vykoná sa kontrola nachystania debnenia, výstuže 
a izolačných pásov. Kontrolu opäť vykoná zodpovedná osoba a to statik alebo 
stavbyvedúci. Ak bude všetko bezchybné, môže sa začať s betonážou. Betón znova prinesú 
domiešavače, ktoré budú vysýpať betón do čerpadla Schwing S 36 X, ktorý dopraví betón 
do časti základovej dosky. Betónovať sa bude všetko do jednej úrovne a to -6,8m. Betonáž 
prebehne pod odborným dohľadom betonára, ktorý bude dozerať na to aby práce prebiehali 
správne. Po dokončení betónovania sa konštrukcia opäť obalí do fólie, geotextílie a zaťaží 
sa aby betón správne vyzrel a zmrštil sa. Nasleduje týždňová technologická pauza. 
Doska č. 7-2 
Počas nej sa začne práca na druhej vrstve dosky č.7. V nej sa prvorado položí 2x PE fólia 
na zvyšných miestach a zadebnia výťahové šachty a čerpacia studňa podľa projektovej 
dokumentácie. Prvky sa zvnútra natrú oddebňovacím prípravkom. Keďže jedna zo stien je 
stratené debnenie – stena základovej jamy a zvyšné tri budú debnené pletivom ako 
v predchádzajúcom prípade počas viazania výstuže nie je nutné nič iné debniť. V tomto 
momente začnú armovacie práce. Práce budú prebiehať pracovníkmi s viazačskými 
preukazmi a podľa projektovej dokumentácie. V miestach pracovnej škáry sa opäť vloží 
tesniaci pás Sika V-32, ktorý bude plniť tesniacu funkciu v bielej vani. Ak bude všetko 
pripravené na betonáž, skontrolujú sa hotové debniace a armovacie práce a takisto práce 
s tesniacimi pásmi. Ak bude všetko bez závad môže sa začať s betonážou. Betónovať 
a ošetrovať sa bude doska ako v predchádzajúcich prípadoch. Po dokončení začína ďalšia 
týždňová technologická pauza.  
Doska č. 2 
Ďalej sa začne s výstavbou dosky č. 2 doska podobná doske č. 11. Jediným rozdielom je že 
nemá čerpaciu studňu ale iba miesto kde sa bude kotviť žeriav tým pádom nemá žiadne 
odlišné detaily ktoré by sa riešili inak a jej výstavba prebehne rovnako.  
Týmto sa nám skončila výstavba dosiek s označením A a môže začať výstavba dosiek s 
označením B a číslami 4,6,8,10. Je dôležité aby bola medzi betonážami týždňová pauza 
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s väzbou koniec - začiatok.  
Doska č. 10-1 
Prvoradá bude teraz doska č. 10 keďže aj tu tak ako v doske č.7 je doska delená 
dvojstupňovo opäť kvôli zhrubnutiu dosky pod výťahovou šachtou. V tomto prípade sa tu 
bude nachádzať len stratené debnenie tvorene podkladným betónom, tým je hneď možné 
začať armovanie. Spolu s výstužou sa na miesta určené statikom zvislo vložia aj tesniace 
pásy keďže tam vznikne pracovná špára. Po kontrole zodpovednými osobami a následným 
schválením sa môže začať konštrukcia betónovať. Betonáž a ošetrovanie prebehne rovnako 
ako v predchádzajúcich prípadoch.  
Počas práce na spodnej časti dosky č.10 začne práca na doskách č. 4 a 8.  
 
Obrázok č.  6 Doska č. 10 
Doska č. 4 
Pod doskou č. 4 sa najprv položí PE fólia ako vo všetkých minulých prípadoch a začne sa 
s debnením. Debniť sa bude čerpacia studňa obdobne ako v minulých prípadoch a to 
oceľovým poklopom s tesniacou funkciou a s naväzujúcim debnením do výšky -6,8m z 
pletiva. Potom sa zadebnia aj malé nádrže, prvá s rozmermi 0,6x0,6m a výške 0,4m 
a druhá 0,8x0,8m a výške 0,6m v určených miestach, podľa projektovej dokumentácie. 
Toto debnenie sa natrie oddebňovacím prípravkom. Sú tu ďalej zhrubnuté časti dosky, ale 
keďže tam nie je statikom navrhnutá pracovná špára armovanie a aj následná betonáž môžu 
prebehnúť naraz. Doska bude mať z jednej strany stratené debnenie – stenu základovej 
jamy, z druhej strany sa naviaže na už hotovú dosku č. 7 a zo zvyšných dvoch strán bude 
novovzniknuté debnenie vytvorené pomocou pletiva. Nasledujúce práce – armovanie, 
kontrola a betonáž sú obdobné ako v predchádzajúcich betonážach. Doska bude 
zabetónovaná na úroveň -6,8m a prikrytá fóliami pre udržanie vlhkosti ako v minulých 
prípadoch. 
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Doska č. 8 
Výstavba dosky č. 8 bude nenáročná, keďže doska je kontinuálnej hrúbky 0,7m. Pod ňou 
bude ako všade 2x vrstva PE fólie. Debnenie dosky ako takej, bude z dvoch strán tvoriť 
pletivo, ako na doskách predtým a z dvoch strán sa naviaže na dosky č. 7 a č. 11. Následné 
armovanie, práca s tesniacimi pásmi, betonáž a ošetrenie betónu bude s rovnakými 
postupmi ako pri už hotových doskách.  
Doska č. 6 
 
Obrázok č. 7 Nábeh rampy 
Ďalšou doskou bude doska č. 6. Na podkladný betón sa uloží 2x vrstva PE fólie. Debnenie 
sa tu znova použije na čerpaciu studňu s oceľovým poklopom, ktorý bude mať aj tesniacu 
funkciu. Ďalej sa tu bude debniť nábeh rampy. Nábeh sa vytvorí a umiestni podľa 
projektovej dokumentácie, bude mať šírku 3,725m a dĺžku 2,53m na ktorej stúpne 
o 0,35m. Koniec sa uzavrie pletivom aby mohla výstuž prebiehať súvislo a prepojiť tak 
dosku s rampou. Samotná doska sa opäť nedební, a využije sa strateného debnenia – steny 
stavebnej jamy a z troch strán bude neskôr vytvorené pletivové debnenie ako 
v predchádzajúcich prípadoch. Napokon prebehne armovanie a vkladanie tesniacich pásov 
ako v minulých prípadoch. Rozdielom bude betonáž. Betónovať sa tento krát bude už 
z okraja základovej dosky pri kúpalisku. Kvôli tomu sa aj využije väčšie čerpadlo S52X. 
Samotná betonáž a následné ochránenie konštrukcie prebehne rovnako ako 
v predchádzajúcich prípadoch.  
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Doska č. 10-2 
Na záver sa dokončí betonáž vrchnej časti dosky č. 10. Betonáž môže začať len po 
skončení týždňovej technologickej pauzy spodnej časti. Debnenie pri tejto časti bude 
komplikovanejšie. Zadebniť bude treba schod pri výťahovej šachte, kde bude rozdiel 
výškových úrovní -7,85m a -6,8m. Ďalej sa v rohu nachádza nádrž na požiarnu vodu, tam 
bude na časti miestnosti pokles dosky z úrovne -6,8m na -7,3m. Tento schod bude taktiež 
nutné zadebniť. V tejto miestnosti sa bude nachádzať aj malá šachta s rozmermi 0,6x0,6m 
a na výšku 0,5m. Všetko debnenie sa natrie oddebňovacím prípravkom. Debnenie samotnej 
dosky sa opäť nebude musieť vytvárať keďže z dvoch strán bude tvoriť stratené debnenie 
stena stavebnej jamy a z dvoch strán sa napojí na už hotovú dosku.  Následne môže začať 
armovanie a vkladanie tesniacich pásov. To prebehne s rovnakým postupom ako pri 
predchádzajúcich doskách. Výnimkou bude len tesniaci pás, ktorý sa vloží aj do vnútornej 
steny nádrže na požiarnu vodu, aby bola aj táto pracovná špára vodonepriepustná. Po 
kontrole všetkých hotových prác môže začať betonáž. Čerpadlo sa postaví v bezpečnej 
vzdialenosti od stavebnej jamy na jej okraj. V tomto prípade to bude zo strany Trnavskej 
cesty nad doskou č. 10. Keďže vzdialenosť nebude veľká, opäť sa využije menšie čerpadlo 
betónovej zmesi Schwing S 36 X. Betonáž prebehne pod dozorom betonára, alebo inej 
zodpovednej osoby. Ošetrenie konštrukcie bude rovnaké ako v minulých prípadoch.  
Po dokončení tejto betonáže máme hotové všetky dosky s označením B a môžu začať 
práce na doskách s označením C a s číslami 1,3,5. Tieto sa začnú betónovať len po 
bezprostrednom skončení týždňovej technologickej pauzy dotýkajúcich sa dosiek č. B 
Počas výstavby týchto dosiek sa už môžu začať práce na obvodových a vnútorných 
prácach zvislých konštrukcií 2.PP. Obvodové steny sa opäť ako základové dosky nemôžu 
betónovať na jeden krát ale iba v 15 metrových častiach kvôli zmršťovaniu a zretiu betónu. 
Prácu na týchto stenách bude opísaná v ďalšej časti – Zvislé konštrukcie 2.PP. 
Doska č. 1 
Začne sa s výstavbou dosky č. 1. Na podkladný betón sa tak ako v predchádzajúcich 
častiach položí 2x PE fólia. V doske samotnej nebude nutné vytvárať žiadne debnenie. 
Dosku samotnú tiež nebude nutné debniť keďže z dvoch strán je vytvorené stratené 
debnenie – steny stavebnej jamy a z dvoch strán sú už hotové dosky na ktoré sa táto napojí. 
Teraz sa môže začať s armovaním a vkladaním tesniacich pásov. Po ich zhotovení 
prebehne kontrola zodpovednou osobou – statikom alebo stavbyvedúcim. Betonáž môže 
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začať iba vtedy, ak už ubehla týždňová technologická pauza od betonáže dosky č. 4. 
Betónovať sa bude opäť z okraja stavebnej jamy. Treba dodržiavať bezpečné vzdialenosti 
na zapatkovanie čerpadla a pohybu domiešavačov od stavebnej jamy. Čerpadlo bude 
umiestnené hneď nad doskou č.1 čiže nám bude stačiť menšie čerpadlo Schwing S36X. 
Ošetrenie zabetónovanej konštrukcie prebehne rovnako ako v minulých prípadoch.  
Doska č. 3 
Ďalšou doskou bude doska č. 3 Táto doska má kontinuálnu hrúbku 0,7m a nenachádzajú sa 
tu žiadne náročné technologické detaily. Nebude sa tu tvoriť ani debnenie keďže z dvoch 
strán budú tvoriť stratené debnenie steny stavebnej jamy a z dvoch strán budú už hotové 
dosky – č.2 a 6 na ktoré sa táto doska naviaže. Následne sa teda spraví pokládka PE fólie, 
armovanie, betonáž ako v predchádzajúcich prípadoch. Betónovať sa bude menším 
čerpadlom Schwing S36X z bezpečnej vzdialenosti od okraja stavebnej jamy nad doskou 
č.3. Ošetrenie konštrukcie prebehne rovnako ako doteraz.  
Doska č. 5 
Ako tretia sa bude betónovať doska č. 5. V tejto časti sa zadební len čerpacia studňa 
podobne ako predtým. Vnútri dosky  žiadne iné debnenie nebude potrebné a samotná 
doska debnenie potrebovať nebude pretože je zo všetkých štyroch strán obohnaná už 
hotovými doskami na ktoré sa len napojí. Tým pádom sa doska môže zhotoviť ako 
v predchádzajúcich prípadoch. Betonáž prebehne s väčším čerpadlom Schwing S52X 
keďže táto doska je v druhom rade od okraja stavebnej jamy a bude nutný väčší dosah.  
Po zhotovení tejto dosky už budú hotové všetky časti A,B,C. Vtedy, alebo už počas práce 
na doske č. 5 môže začať pracovať subdodávateľská firma na odkope rampy v oblastiach 
dosiek č. 9 a 12. Po odkope a úpravy stien stavebnej jamy sa opäť spraví 10cm vrstva 
podkladného betónu tak ako v predchádzajúcich častiach. Po odkopaní stavebnej jamy sa 
do základovej jamy už žiadne vozidlo nedostane. Ako vstup pre zamestnancov bude slúžiť 
lešeňové schodisko ktoré bude pri jednej zo stien na už zhotovenej základovej doske. 
Lešenie bude dobre kotvené a uchytené aby nedošlo k strate jeho stability. Takisto sa môže 
začať aj s výstavbou stacionárnych žeriavov ktoré budú kotvené v doske č. 2 a 11. Tie sa 
budú stavať s pomocou autožeriavov.  
Aby sa práce neprerušovali bude sa neustále pracovať aj na zvislých konštrukciách 2.PP. 
Prácu na týchto stenách bude opísaná v ďalšej časti – Zvislé konštrukcie 2.PP. 
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Ako posledné budú zabetónované dosky D a E. Prvá bude doska D čiže č. 9. Pred začatím 
prací bude nutné dodržať dvoj dňovú technologickú pauzu od zatuhnutia podkladného 
betónu. Postup výstavbových častí bude totožný ako v predchádzajúcich doskách. Doska 
má konštantnú hrúbku 0,7m a hrubšia je len v mieste nábehu rampy. Nábeh bude 
vytvorený presne ako v doske č. 6 s rovnakými parametrami len bude opačne orientovaný. 
Debnenie samotnej dosky sa spraví len na styku s doskou č. 12 ktorá sa bude betónovať 
ako posledná. Tu sa debnenie vytvorí rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch použitím 
dvoch pásov pletiva cez ktoré bude pretŕčať aj výstuž aj tesniace pásy. Z dvoch strán doska 
nadviaže na dve už hotové dosky č. 6 a 8 a posledná strana sa zadební ako stratené 
debnenie pomocou steny stavebnej jamy. Armovanie, vkladanie tesniacich pásov 
a následná kontrola prebehne rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch. Betonáž 
prebehne z miesta pri okraji stavebnej jamy. Keďže doska je ďalej od hrany použije sa na 
betonáž väčšie z dvojice čerpadiel. Po dobetónovaní sa konštrukcia prikryje ako 
v predchádzajúcich prípadoch a nastáva technologická pauza trvajúca jeden týždeň.  
Doska č. 12 
Počas tejto pauzy sa nachystá posledná časť základovej dosky na betonáž. Táto doska sa 
vytvorí obdobne ako tie predtým. Doska bude mať konštantnú hrúbku 0,7m a jediným 
konštrukčným detailom tu bude prestup čerpacej studne. Tá sa zadební tak ako 
v predchádzajúcich prípadoch. Debnenie samotnej dosky nebude nutné keďže z dvoch 
strán je stena stavebnej jamy a z dvoch strán je už hotová doska. Po schválení armatúry, 
tesniacich pásov a debnenia môže sa začať s betonážou tá prebehne po ukončení týždňovej 
technologickej pauzy dosky č. 9 a pomocou menšieho z dvojice čerpadiel z okraja 
stavebnej dosky. Po dobetónovaní bude konštrukcia zabalená do igelitu tak ako 
v predchádzajúcich doskách.  
Toto bola posledná časť základovej dosky po nej je už celá kompletná a môže sa začať 
s výstavbou zvislých konštrukcií.  
 -Zvislé konštrukcie 2.PP  
V tejto časti budú opísané technologické postupy výstavby všetkých zvislých konštrukcií 
2.PP. Konkrétne sú to všetky obvodové steny ktoré sú z vodostavebného betónu kvôli 
tesnosti bielej vane. Ďalšími zvislými konštrukciami sú stĺpy, rampy slúžiace na prechod 
medzi 1.PP a 2.PP, vnútorné steny, steny stužujúcich jadier a výťahových šácht. Steny 
nádrže požiarnej vody budú taktiež z vodostavebného betónu. 
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Výstavba môže začať ak už skončila technologická pauza časti základovej dosky 
nachádzajúcej sa pod nimi. 
Obvodové konštrukcie bude povinné betónovať maximálne v 15m širokých úsekoch ako je 
na obrázku. Bude sa to tak betónovať kvôli zmenšeniu trhlín ktoré by mohli vzniknúť 
zmršťovaním veľkej časti konštrukcie. Medzi susednými stenami a nadväzujúcimi stenami 
bude minimálne 3dni dlhá technologická prestávka.   
Zvislé konštrukcie sa môžu začať robiť už aj počas betonáží základovej dosky. Začne sa 
s obvodovými stenami č. 3,4,17,18,25,26 a so stĺpmi na týchto častiach základovej dosky 
s označením A. Ďalej sa budú pridávať ďalšie zvislé konštrukcie nad doskami s označením 
B potom C neskôr D a na koniec E. Dôvodom je dodržanie technologickej pauzy. Po 
dokončení obvodových stien a stĺpov sa začne s výstavbou vnútorných stien a rampy.  
 
 
Obrázok č. 8 Betonáž stien 2.PP 
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Obvodové steny 
Obvodové steny sa všetky budú stavať rovnako. Najprv sa naviaže výstuž podľa 
projektovej dokumentácie určenej statikom. Výstuž sa poriadne previaže s výstužou 
vyčnievajúcou zo základovej dosky. Na dodržanie krytia výstuže sa budú používať 
takzvané „kozlíky“. Armovacie práce budú vykonávať len osoby s platnými viazačskými 
preukazmi. Miesta, kde sa bude obvodová stena na vnútornú alebo na rampu, sa spoja so 
stykovacou výstužou - takzvanými „vylamovákmi“. Výnimku bude tvoriť len napojenie na 
vnútornej steny nádrže požiarnej vody kde miesto stykovacej výstuže opäť použijeme 
debnenie z pletiva kvôli extra vloženému tesniacemu pásu. Po dokončení výstuže sa do 
steny vložia tesniace pásy. Tie budú pripevnené na konštrukčnej výstuži. Ich spájanie budú 
vykonávať len osoby na to kvalifikované. Prestupy sa v stenách nenachádzajú. Po 
dokončení armovania sa konštrukcia môže zadebniť no predtým musí prebehnúť kontrola 
naviazanej výstuže a tesniacich pásov zodpovednými osobami. Po schválení sa môže začať 
debniť. Zo strán kde sa bude stena dotýkať ďalšej sa použije opäť debnenie z pletiva ktoré 
umožní prechodu výstuže a tesniacich pásov z jednej dosky do voľného priestoru. Z jednej 
strany bude tvoriť stena stavebnej jamy stratené debnenie a vnútorná stena bude zadebnená 
jednostranným debnením. Toto už pri ukladaní bude natreté oddebňovacím prípravkom. 
Budeme dbať na to aby sa takto natreté debnenie nedotklo výstuže alebo tesniacich pásov. 
Výška steny a tým pádom aj debnenia bude v rozmedzí od 2,2m v technických priestoroch 
až po 3,6m v miestach výťahových šácht kde je základová doska nižšie uložená. Tieto 
údaje pracovníci vyčítajú z projektovej dokumentácie. Po schválení zhotoveného debnenia 
zodpovednou osobou môže začať betonáž. Tá bude prebiehať pomocou čerpadiel, menším 
Schwing S36X a väčším Schwing S52X, ktoré sa použije tam kde prvé z uvedených 
nedosiahne. Betónovať sa bude v bezpečnej vzdialenosti od okraja stavebnej jamy. 
Vodostavebný betón budú privážať domiešavače z betonárne STRABAG. Betonáž 
prebehne pod dohľadom betonára, ktorý za to preberie zodpovednosť. Počas betonáže 
prebehne hutnenie pomocou ponorných vibrátorov, kvôli lepšiemu zhutneniu konštrukcie. 
Vytvorenie jednej zo stenových častí prebehne jednorazovo. Hneď po betonáži sa betón, 
ktorý je v kontakte so vzduchom, znovu prikryje fóliou, geotextíliou a zaťaží sa aby došlo 
k správnemu zretiu betónu tak ako v prípade základových dosiek.  
Špeciálnou stenou bude stena č. 6 ktorá sa v miestach schodiska vytvorí ako pohľadová. Tá 
sa vytvorí pomocou vodotesných lakovaných preglejok.  
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Stĺpy 
Stĺpy sa najprv zaarmujú do konečnej podoby podľa projektovej dokumentácie statika 
pracovníkom s preukazom viazača. Na dodržanie krytia výstuže sa budú používať takzvané 
„kozlíky“. Po kontrole armatúry statikom sa môže stĺp zadebniť štvorcovým debnením, 
ktoré bude už natreté oddebňovacím prípravkom. Po zhotovení a skontrolovaní debnenia 
zodpovednou osobou sa môže začať s betonážou. Betónovať sa bude betónom bez 
vodostavebných vlastností ale rôznych pevností takže si je nutné dbať na použitie toho 
správneho. Na betonáž sa opäť podľa dosahu využijú oboje čerpadlá betónu. Betonáž 
a ošetrenie konštrukcií prebehne rovnako ako pri obvodových stenách.  
Vnútorné steny 
Tieto prebehnú podobne ako betonáž stĺpov a a obvodových konštrukcií. Najprv sa vykoná 
armatúra do ktorej sa prípadne vložia profily ktoré vytvoria prestup konštrukcií ktoré budú 
na viacerých miestach. Pracovníci preto budú dávať pozor pri čítaní projektovej 
dokumentácie. Výstuž sa previaže s tou, ktorá bude vyčnievať zo základovej dosky 
prípadne z obvodových stien. V prípade stykovacej výstuže sa dozrie na to aby sa prúty 
ohli do správnej pozície. Po kontrole armatúry statikom sa začne debniť. Debnenie bude 
tento krát obojstranné a pri inštalácii bude už natreté oddebňovacím prípravkom. Následne 
prebehne betonáž stien a ošetrenie konštrukcií. 
Vnútorné steny ktoré susedia so schodiskom sa vytvoria ako pohľadové. Tie sa opäť 
vytvoria pomocou vodotesných lakovaných preglejok.  
Steny schodiskového jadra sa vytvoria spolu s monolitickou medzipodestou. Predtým ako 
sa začne s debnením stropnej dosky musia sa sem vložiť prefabrikované schodiskové 
ramená. Tie sa uložia na ozuby na pryžové podložky.  
Nosníky 
Ďalšími konštrukciami budú nosníky. V prvom rade sa vytvorí debnenie ktoré sa 
naddvihne o 1/500 rozpätia. V debnení sa vytvorí armatúra podľa projektovej 
dokumentácie následne prebehne kontrola, betonáž a ochránenie konštrukcie.  
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Vnútorná rampa 
 
Obrázok č. 9 Vnútorná rampa 
Zaujímavou konštrukciou v 2.PP bude vnútorná rampa ktorá bude navzájom spájať dve 
podzemné podlažia. V prvom rade sa vytvoria steny okolo rampy. Výstavba týchto stien 
prebehne rovnako, ako všetkých ostatných vnútorných stien s tým rozdielom, že 
v miestach prepojenia s rampou bude všade stykovacia výstuž. Tá vytvorí dokonalé 
spojenie medzi rampou a jej okolitými stenami. Po stuhnutí týchto stien sa vytvorí rampa. 
Tá sa napojí na nábeh zo základovej dosky. Rampa bude podoprená šikmým systémovým 
debnením ktoré bude natreté oddebňovacím prípravkom. V ňom sa začne pripravovať 
výstuž, ktorá sa previaže so stykovacou výstužou. Po dokončení viazania sa armatúra 
skontroluje statikom a môže začať betonáž. Betónovať sa bude hustejším betónom aby 
nestekal po rampe dole. Betón sa zhutní vibračnými latami. Následne sa ošetrí tak ako po 
predchádzajúcich betonážach.    
Predtým než začne príprava stropu, tak sa do základovej jamy môže naukladať všetok 
materiál na nenosné konštrukcie a takisto technológie s väčším rozmerom ktoré by inak 
bolo ťažké, alebo nemožné dopraviť na svoje miesto. 
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-Strop nad 2.PP 
 
Obrázok č. 10 Postup betonáže stropnej dosky nad 2.PP 
Po ukončení všetkých zvislých konštrukcií v 2.PP začne sa s výstavbou stropnej dosky 
hrubej 0,3m nad týmto podlažím. V prvom rade sa vykoná systémové debnenie natreté 
oddebňovacím prípravkom po celej ploche stropnej dosky. Debnenie sa v miestach 
rozpätia stropnej dosky mierne zdvihne o 1/500 rozpätia, aby sa zmenšil priehyb tejto 
konštrukcie. V miestach, kde je podľa projektovej dokumentácie prestup sa debnenie 
vynechá. V miestach, kde prechádzajú žeriavy sa použije stykovacia výstuž, aby sa dané 
miesto po odstránení žeriavov mohlo zviazať s hotovou stropnou doskou. Kraje stropnej 
dosky budú debnené ako stratené debnenie, za pomoci stien obvodových konštrukcií. Po 
nachystaní debnenia sa začne s armovaním výstuže podľa projektovej dokumentácie. 
Výstuž budú viazať len pracovníci s viazačským preukazom. Po ukončení sa výstuž 
skontroluje statikom a začne sa betonáž. Doska sa bude betónovať šachovnicovo v troch 
fázach A,B,C aby nedošlo k vzniku trhlín pri zmršťovaní betónu. Po skončení betonáže sa 
budú jednotlivé časti prikrývať ako v predchádzajúcich prípadoch, aby nedošlo 
k odparovaniu vody k betónu. Po dobetónovaní všetkých častí sa začne technologická 
pauza. 
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-Zvislé konštrukcie 1.PP  
Po týždeň dlhej technologickej pauze sa môže začať príprava zvislých konštrukcií v 1.PP. 
Výstavba prebehne rovnako ako v predchádzajúcom podlaží. Obvodové steny sa budú 
opäť betónovať po max. 15m dlhých úsekoch. V týchto stenách budú tento krát 
aj prestupy, ale tie sa budú nachádzať už nad hladinou podzemnej vody preto tam nebude 
nutné robiť žiadne komplikované opatrenie. Spolu s armatúrou sa do debnenia vložia 
oceľové chráničky, cez ktoré inžinierske siete povedú. 
Prestupy  potrubí skrz vodostavebnú konštrukciu budú prevedené systémovými detailami 
Sika. Chránička v prestupe prevedená z pvc rúry sa obtiahne manžetou Sikadur Kombiflex  
a styk s fóliou sa vytmelí pomocou Sikadur 31Rapid. Vid detail D. 202.8.  Počet prestupov 
inštalačnými vedeniami je 50 ks. [1] 
Po obvodových stenách príde na radu betonáž stĺpov a vnútorných stien.  
V tejto časti ale vyúsťuje vonkajšia rampa ktorá slúži ako komunikácia medzi podzemnými 
garážami a ul. Kalinčiakovou.  
Vonkajšia rampa 
Rampa bude prekonávať výškový rozdiel od -0,25m až po -3,9m. Všetky práce na nej 
vykonané budú podľa projektovej dokumentácie a budú vykonávané kvalifikovanými 
pracovníkmi, pod dozorom zodpovedných osôb. Rampa bude usadená na šikmom teréne 
a bude zhotovená z vodostavebného betónu. Najskôr sa zhotoví vrstva zhutneného 
kameniva a 10cm hrubá vrstva prostého betónu v sklone rampy, ktoré budú slúžiť ako 
podklad rampy.  
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Obrázok č. 11 Rez vonkajšou rampou 
Potom sa môžu vytvoriť steny, ktoré povedú po okrajoch rampy. Tie sa budú betónovať 
v dvoch vrstvách kvôli veľkej výške steny na spodnej časti rampy. Prvá časť sa zabetónuje 
do úrovne +0,95m. V mieste dotyku steny rampy s obvodovou stenou bielej vane sa vloží 
tesniaci pás. K bielej vani sa len prichytí a zabetónuje sa v časti stien rampy. Po zhotovení 
týchto stien nasleduje zhotovenie rampy samotnej. V časti kde sa doska bude dotýkať 
bielej vane, sa vloží tesniaci pás rovnakým spôsobom ako pri obvodovej stene. Po 
zhotovení rampy sa vytvorí druhá vrstva obvodových stien rampy do výškovej úrovne 
+2,95m. Ak utuhne aj táto vrstva, vytvorí sa prestrešenie rampy. Táto doska bude 0,2m až 
0,3m aby strecha mala dostatočný sklon na odvod vody z jej plochy.  
Počas práce na zvislých konštrukciách je možné pomaly oddebňovať predchádzajúcu 
stropnú dosku, ak už nadobudla dostatočnú pevnosť. Tá sa skontroluje pomocou 
Schmidtového tvrdomeru. 
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Predtým než začne príprava stropu, tak sa do základovej jamy môže naukladať všetok 
materiál na nenosné konštrukcie a takisto technológie s väčším rozmerom, ktoré by inak 
bolo ťažké, alebo nemožné dopraviť na svoje miesto. 
-Strop nad 1.PP 
Po vytvorení všetkých zvislých konštrukcií v 1.PP je možné začať s výstavbou dosky nad 
týmto podlažím. Hrúbka tejto dosky bude 0,35m. Jej výstavba prebehne rovnakým 
spôsobom ako v minulom prípade.  
Jediná vec odlišujúca sa od predchádzajúcej dosky bude tá že sa do nej v presných 
miestach kde budú stáť hlavné nosné stĺpy oceľovej konštrukcie vložia do stropnej dosky 
závitové tyče s priemerom 36mm na ktorých bude privarený kus ocele aby sa zabránilo ich 
neskoršiemu vytrhnutiu.  
 
Obrázok č. 12 Kotvenie hlavných stĺpov 
Po dokončení stropu nad 1.PP sa môžu odstrániť čerpadlá ktoré znižujú hladinu podzemnej 
vody. Šachty okrem tej čo sa nachádza v doske č. 7 sa zabetónujú a oceľové poklopy sa 
zvaria. 
-Oceľová konštrukcia 
Prevoz materiálov prebehne s pomocou dvoch stacionárnych žeriavov a pomocou 
autožeriavov. Aby bol možný ich vstup na stropnú dosku a manipulácia s materiálmi, je 
nutné podoprieť oba stropy pomocou stojok aby sa zaťaženie bezpečne prenieslo až do 
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základovej dosky. 
Väčšina montážnych spojov sú navrhnuté ako mechanické len niektoré sú zvárané. Tento 
postup sa dodrží podľa projektovej dokumentácie.  
Ako prvá začne výstavba nosných stĺpov tie sa ukotvia do závitových tyčí ktoré sú 
zabetónované do základovej dosky. Stĺpy sa pred uložením podlejú cementovou maltou, 
podložia sa podložkou o hrúbke 30mm a utiahnu sa ručne pomocou matíc. Začne sa 
s výstavbou dvojice stĺpov v osiach 22-23. Tu sa nachádza aj zvislé stužidlo, ktoré danú 
konštrukciu spevní. Postupne sa vystavajú všetky stĺpy zároveň so stužidlami, ktoré sa 
budú medzi nimi nachádzať. Pôjde o 4 rady deviatich hlavných nosných stĺpov 
dvojloďovej haly. Na ne sa uložia väzníky, ktoré sú zložené z troch častí. Tie sa montážne 
spoja na zemi a potom sa pomocou žeriavov vyzdvihnú a kĺbovo sa uložia na stĺpy. Prvý 
väzník sa taktiež uloží v osi 22 alebo 23. Po uložení druhého väzníku, sa oba spoja 
pomocou strešných stužidiel a pomocou väzníc. Takto sa bude pokračovať ďalej 
s väzníkmi a s väznicami. Na väznice sa ďalej bude ukladať trapézový plech ktorý bude 
slúžiť ako strešná konštrukcia. Po namontovaní hlavnej skeletovej konštrukcie, sa môžu 
začať montovať vedľajšie stĺpy. Tie sa budú kotviť pomocou mechanických kotiev 
o priemeru 20mm na miesta určené projektovou dokumentáciou. V osi BA, BK´, 15´ a 25 
budú slúžiť ako pomocné stĺpy na ukotvenie prefabrikovaných stien a plechu – štítové 
steny. Ďalšie stĺpy budú kratšie a budú tvoriť druhé nadzemné podlažie tréningových hál. 
Na nich sa postupne uloží sieť profilov, ktoré budú tvoriť akýsi rošt na uloženie 
trapézového plechu. Ten sa neskôr zaleje betónom. Okrem toho bude tento rošt tvoriť aj 
niekoľko železobetónových prefabrikátov ktoré budú slúžiť ako tribúna.  
Betónové jadrá 
 
Obrázok č. 13 Jadro a nosná konštrukcia 2NP 
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Tieto jadrá budú prevažne slúžiť ako miesta prechodu vzduchotechniky ktorú je nutné 
dopraviť zo strechy až do garáží. Jedno jadro v okolí osí BF/25 bude slúžiť aj ako 
schodisko na prechod z úrovne -0,03m až +4,6m. Schodisko, ktoré bude prefabrikované, 
oceľové sa dodatočne ukotví do stropnej dosky, medzipodesty a podesty na 2NP. Jadro 
pôjde až do úrovne +7,47m odkiaľ bude  ďalej pokračovať ako jadro oceľové. V úrovni 
+7,17 je nutné spraviť pracovnú špáru, pretože do betónovej konštrukcie sa vložia oceľové 
konštrukcie – profily, ktoré budú tvoriť rošt dosky na úrovni +7,47m. Na tento rošt sa 
ďalej vloží trapézový plech, ktorý sa zaleje zálievkovým betónom. Zvyšné tri jadrá budú 
v osiach BA/25, BK´25 a BC/15´ tieto tri jadrá ako bolo už pôvodne povedané, pôjdu od 
strechy až po stropnú dosku. Budú mať rovnaký prierez po celej svojej výške čiže tu 
nebudú žiadne náročné technické detaily.  
Betonáže prebehnú podobným spôsobom ako betonáže predchádzajúcich konštrukcií 
a podľa projektovej dokumentácie.  
Konštrukcia výťahovej šachty 
Oceľová konštrukcia výťahovej šachty bude na nadväzovať na výťahovú šachtu 
z podzemných garáží v oblasti osí BK/17. Jej stĺpy sa budú kotviť podobne ako zvyšné 
vedľajšie stĺpy. Konštrukcia pôjde len po druhé nadzemné podlažie, kde výťahová šachta 
končí.  
 
Obrázok č. 14 Konštrukcia výťahu 
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Konštrukcia 2NP 
 
Obrázok č. 15 Nosná konštrukcia 2.NP 
Po vytvorení betónových jadier môže sa začať s konštrukciou 2NP. V prvom rade ako už 
bolo povedané sa vytvorí séria stĺpov ktoré toto podlažie ponesú tie budú kotvené 
mechanickými kotvami o priemere 20mm. Pod ne sa vyleje cementová malta, vloží sa 
20mm hrubá podložka a stĺpy sa môžu vztýčiť a ručne utiahnuť. Na stĺpy sa následne uloží 
rošt s viacerými profilmi,  ktoré  budú tvoriť nosnú konštrukciu pre podlahu nad ním a pre 
prefabrikáty. Rošt sa v mieste styku s betónovým jadrom BF/25 prichytí do 
železobetónovej konštrukcie. Prefabrikáty budú pohľadové preto aj ich kotvenie a spájanie 
k oceľovej konštrukcii prebehne tak, aby vo finálnej verzii spoje neboli viditeľné. Po 
prefabrikátoch sa uloží trapézový plech. Ten počas betonáže bude musieť byť podopretý na 
max. vzdialenosť podpier 1m.  Po uložení plechu a prefabrikátov sa výstuž vyčnievajúca 
z prefa dielcov ohne tak aby smerovala do miesta kde sa bude liať betón na trapézový 
plech. Tak dôjde ku celkovému zmonolitneniu týchto konštrukcií.  
Schodiská  
Na 2.NP budú viezť dve schodiská na opačných stranách haly. Tie sa na jednej strane pri 
osi BA ukotvia do zeme pomocou mechanických kotiev, primontujú sa ku konštrukcii 
2.NP.Schodisko v osi BK sa v hornej aj dolnej časti ukotví mechanicky hore do 
konštrukcie 2.NP a dole do oceľovej konštrukcie plošiny pod bufetom. 
Schodiskové stupne tvoria korýtka ktoré sa na záver vylejú betónom. 
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Jadro v osi BF/25 
Poslednou konštrukciou je konštrukcia jadra ktorá bude nadväzovať na železobetónovú 
konštrukciu jadra v tomto mieste, ktoré končí na výškovej úrovni+7,47m. Toto jadro 
povedie až pod strešnú konštrukciu. Bude tvorené dvojicou stĺpov, ktoré povedú už od 
základovej dosky, ktoré budú aj súčasťou obvodového plášťa a dvojicou,  ktorá sa ukotví 
do vytvoreného jadra. Vodorovné konštrukcie budú tvoriť profily, ktoré prenesú zaťaženie 
do týchto stĺpov. Na nich bude trapézový plech ktorý sa zabetónuje.  
Vedľa tohto jadra bude aj malé servisné schodisko slúžiace ako prístup do tohto jadra. Táto 
plošina bude konzolou vedľajšieho jadra. Vodorovné konštrukcie budú z oceľových 
profiloch a na nich bude uložený a prichytený pororošt. Schodisko bude mať oceľové 
schodnice ktoré sa ukotvia do vodorovných konštrukcií konzoly. Schodiskové stupne budú 
takisto z pororoštu a ukotvia sa do nosných schodníc. 
Týmto sa ukončí nosná časť nadzemnej konštrukcie.   
 
Obrázok č. 16 Pôdorys jadrom 
Po zhotovení oceľovej konštrukcie sa skontroluje či nedošlo k poškodeniu náterov na 
konštrukcii. Miesta ktoré sú poškodené sa natrú dodatočne.  
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Po výstavbe nosnej časti sa môžu pomaly demontovávať žeriavy. Po nich bude nutné 
zabetónovať otvory v stropných konštrukciách. Vylamováky sa vyhnú do otvoru aby došlo 
k previazaniu výstuže stropnej dosky s otvormi.  
4.8 Akosť a kontrola kvality 
Táto podkapitola je podrobnejšie rozobratá v 8. kapitole tejto bakalárskej práce – 
Kvalitatívne požiadavky a ich zaistenie 
4.8.1 Vstupná kontrola 
Kontrola projektovej dokumentácie 
Prevzatie pracoviska 
Akosť a skladovanie materiálu 
Spôsobilosť pracovníkov 
Technický stav strojov 
4.8.2 Medzioperačná kontrola 
Poveternostné podmienky 
Podkladný betón 
Položenie PE fólie 
Vytvorenie debnenia 
Osadenie výstuže 
Osadenie oceľových prvkov 
Osadenie tesnacich pásov 
Ukladanie betónu 
Hutnenie betónu 
Kontrola zakrytia betónovej konštrukcie 
Kontrola zakrytia vyčnievajúcej výstuže 
Kontrola oddebnenia 
Kontrola osadenia stĺpov 
Kontrola zálievky a ukotvenia stĺpov 
Kontrola zhotovenia zvislých stužidiel 
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Kontrola montáže väzníkov 
Kontrola zhotovenia strešných stužidiel 
Kontrola uloženia väzníc 
Kontrola spojov 
Kontrola náterov oceľových konštrukcií 
Kontrola osadenia prefabrikátov 
4.8.3 Výstupná kontrola 
Kontrola povrchu konštrukcií 
Kontrola geometrickej presnosti 
Predanie konštrukcie 
 
4.9 Bezpečnosť a ochrana pri práci – BOZP 
Všetci pracovníci nachádzajúci sa na stavenisku budú riadne preškolení ohľadom BOZP, 
s požiarnou bezpečnosťou na stavenisku a podávaním prvej pomoci. Práce na ktoré sú 
potrebné profesijné preukazy budú vykonávať len oprávnení pracovníci.  
Táto podkapitola je podrobnejšie rozobratá v 9. kapitole tejto bakalárskej práce – 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
4.10 Ekológia – vplyv na životné prostredie 
Proces výstavby tréningovej haly a ani jej následné užívanie nebude negatívne 
ovplyvňovať okolité životné prostredie. Nebude vznikať žiadne znečistenie, nadmerný 
hluk alebo prašnosť. 
Znečistené stroje opúšťajúce stavenisko budú očistené, pričom na odvode vody použitej na 
čistenie bude umiestnený odlučovač ropných látok. 
Je nutné zabrániť úniku prevádzkových kvapalín strojov. Ak by sa tak stalo je nutné 
zabrániť ďalšiemu úniku látok a na poškodené miesto vysypať Vapex, ktorý bude na území 
staveniska. Znečistenú pôdu je nutné odstrániť a nahradiť novou. 
Tabuľku s odpadmi nájdeme v 5. Kapitole tejto bakalárskej práce – Organizácia výstavby 
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v časti Druhy odpadov a ich likvidácia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] V tejto časti bola využívaná technická správa – Ing. Milan Koniar Technická správa 
tréningovej haly, Bratislava 2010, 40s.  
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5.1 Všeobecné informácie o stavbe 
5.1.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby:      Rekonštrukcia zimného štadiónu O. Nepelu   
Časť dokumentácie:    1.časť zimný štadión, SO202.A Tréningová 
hala  
Druh stavby:      Novostavba 
5.1.2 Miesto stavby 
Miesto stavby:     ul. Odbojárov, Bratislava II  
Katastrálne územie:    Bratislava – Nové mesto, kód okresu 102  
Parcely:  
15142/1, 15141/1, 15141/4, 15141/2, 15140/38 
Investor: Generálny investor Bratislavy, Röntgenova 24, 
852 92     Bratislava 
5.1.3 Všeobecné informácie o stavenisku 
Budovou bude novostavba tréningovej haly štadióna O. Nepelu na ul. Odbojárov 
v mestskej štvrti Nové mesto v Bratislave. Stavenisko bude mať rozlohu aj so zabratou 
plochou: 24364m2 a samotná stavba má rozlohu: 6624m2. Keďže vedľajšie pozemky 
vlastní mesto Bratislava a zároveň je aj investorom stavby nebude problém so záberom. Na 
stavenisko bude niekoľko vstupov – jeden vstup pre personál a tri vstupy pre nákladné 
automobily a techniku. Okolo celého staveniska na miestach, kde nie je vybudované trvalé 
oplotenie, bude vybudované mobilné do výšky 2m. Pri všetkých vstupoch a výstupoch 
budú umiestnené brány. Pri jednom východe bude umyváreň pre znečistené vozidlá. Okolo 
staveniska budú rozmiestnené značky upravujúce dopravu v týchto oblastiach 
a upozorňovať vodičov na prebiehajúcu stavbu. 
Stavenisko bude pripojené na prípojky vody, elektriny a kanalizácie stavby samotnej aby 
mohlo využívať energie. Stavenisko bude taktiež vybavené prvkami zariadenia staveniska, 
ktoré budú zaobstarávať riadnu prevádzku na stavenisku. Tými prvkami budú kontajnerové 
bunky, lešenie, lešeňové schodisko skladovacie priestory a kontajnery. 
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5.2 Zariadenie staveniska 
5.2.1 Oplotenie staveniska 
Po celom obvode staveniska v miestach kde nebude už vybudované trvalé oplotenie sa 
vybuduje oplotenie mobilné aby sa zabránilo vstupu nepovolaným osobám. Oplotenie bude 
nepriehľadné a vysoké 2m. Pri vstupoch a výstupoch na stavenisko kadiaľ pôjdu vozidlá 
budú umiestnené brány.  
 
Obrázok č. 17 Mobilné oplotenie 
  
5.2.2 Spevnené komunikácie 
V miestach, kde nebude spevnená plocha prípadne, kde bola odstránená, bude vybudovaná 
dočasná počas výstavby tréningovej haly. Vytvorí sa za pomoci zhutneného štrku prípadne 
sa môžu použiť aj prefabrikované panely. Tie sa zídu najmä v miestach, kde budú 
autožeriavy, alebo čerpadlá betónovej zmesi zapatkované na zlepšenie stability vozidla ak 
by štrkové podložie nestačilo. Pri takto upravených komunikáciách sa obmedzí aj 
znečistenia samotného staveniska blatom, ale takisto aj komunikácií okolitých. 
5.2.3 Umyváreň pre automobily 
Ak by boli vozidlá opúšťajúce stavbu znečistené a mohli by znečisťovať mestské 
komunikácie je nutné tieto vozidlá umyť. Umyváreň bude zároveň vybavená odlučovačom 
ropných látok, aby nedošlo k znečisteniu vody.  
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5.2.4 Skladovacia plocha 
Plochy na skladovanie materiálu pravdepodobne nebude nutné, keďže väčšina nosného 
stavebného materiálu sa hneď na mieste zabuduje do konštrukcie. Výstuž sa uskladní hneď 
na mieste, kde bude viazaná do betónu. Oceľová konštrukcia a železobetónové 
prefabrikáty budú uskladnené na stropnej doske buď po obvodoch, alebo nad nosnými 
stenami a stĺpmi, kde nebudú extrémne zaťažovať stropnú dosku ak nebude podoprená 
stojkami v oboch podlažiach, ktoré prenesú zaťaženie až do základovej dosky.   
Pre prípad núdze bude aj tak vytvorená skladovacia plocha. Tá bude spevnená 
a odvodnená. Z nedostatku miesta bude však umiestená mimo dosahu statických žeriavov.  
Drobný materiál sa bude skladovať v uzamykateľných stavebných bunkách.   
5.2.5 Plocha na prípravu armatúry a oceľovej konštrukcie 
Výstuž sa bude viazať priamo na mieste zabudovania, čiže na základovej, alebo na stropnej 
doske. Oceľ sa bude montovať len v rámci väzníkov a tie sa zmontujú na stropnej doske 
nad 1.PP, kde na to bude dostatok miesta. 
5.2.6 Kontajnery na odpad  
V rámci staveniska budú taktiež umiestnené aj kontajnery na stavebný materiál.  
 
Obrázok č. 18 Kontajnery na odpad 
Tieto kontajnery budú využívané skôr na väčšie množstvá odpadov. Pri menších 
množstvách sa využijú igelitové vrecia.  
 
 5.2.7 Dopravné značenie okolo staveniska
Okolo staveniska bude rozmiestnené toto dopravné 
prebiehajúcu stavbu a zárove
                 
                     Obrázok č. 22 Pozor práce
 
 
 
    
 
Obrázok č. 21 Pozor výjazd vozidiel stavby
Obrázokč. 24 Doplnková zna
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 č. 19 Zúženie vozovky 
Obrázok č. 20 Zákaz 
odbočenia vpravo 
Obrázok č. 23 Slepá ulica 
  
    
 
 
Značka zákaz odbočenia vpravo
značkou. Prehľad umiestnenia zna
5.2.8 Kontajnerové bunky
Na stavbe sa bude nachádza
ako sociálne a hygienické zázemie pre pracovníkov, kancelária stavbyvedúceho, zasadacia 
miestnosť, vrátnica, skladovacie bunky.
stavbyvedúceho a zasadacia miestnos
bude umožnený samostatným vchodom z ulice Kalin
Kontajnerové bunky prenajíma firma Rimon sídliaca v
Obrázok č. 26 Zákaz zastavenia a státia
Obrázok č. 28 Obmedzená rýchlos
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Obrázok č. 29 Zákaz vjazdu 
 a zákaz vjazdu bude vybavený doplnkovou
čiek je v prílohe č. 5.1 
 
ť niekoľko typov prenosných buniek Budú to bunky slúžiace 
 Sociálne, hygienické bunky, kancelária 
ť budú oddelené od prevádzky stavby. 
čiakova. 
 Bratislave neď
 
Obrázok
ť 
 dopravnou 
Prístup k nim 
aleko staveniska. 
 č. 25 Zvislý výstražný stĺpik 
Obrázok č. 27 Chodci 
prejdite na druhú stranu 
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Šatne pre pracovníkov a sociálne bunky 
Tieto bunky budú slúžiť zároveň ako šatne pre pracovníkov a ako miesto na prestávky na 
obed. Plocha stavebnej bunky je približne 14,7m2 a pre jedného pracovníka je vymedzené 
miesto 1,75m2. Z toho vyplýva že na jednu stavebnú bunku pripadne približne 8 
pracovníkov. Na stavenisku sa bude nachádzať 5 takýchto buniek pre 40 pracovníkov.  
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
Obrázok č. 30 Sociálna bunka 
  
Hygienické bunky 
Každá z týchto buniek je vybavená dvomi toaletami, dvoma pisoármi, dvoma sprchami 
a troma umývadlami. Na jednu dve toalety a dva pisoáre pripadá 11-50 pracovníkov, Na 
jednu sprchu 10-15 pracovníkov, na umývadlo 5-8 pracovníkov. Na stavenisku budú 
navrhnuté dve takéto bunky. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
3x svietidlo 3x60W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie, 2x 
toaleta, 2x pisoár, 2x sprcha, 3x umývadlo, 150l bojler na teplú vodu. 
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Obrázok č. 31 Hygienická bunka 
 
Bunka pre stavbyvedúceho 
Na stavenisku bude jedna takáto bunka slúžiaca ako kancelária pre stavbyvedúceho. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
Obrázok č. 32 Bunka pre stavbyvedúceho 
Bunka pre zasadanie 
Dve bunky budú zlúčené dokopy aby vytvorili väčšiu miestnosť na porady a zasadačky pre 
viacero ľudí 
Vybavenie v každej z dvoch buniek: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. 
zásuvka alebo prípojná skriňa, 2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, 
rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
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Obrázok č. 33 Bunka pre zasadania 
 
Vrátnica 
Na stavenisku bude pri hlavnom vstupe v mieste kde sa ul. Odbojárov napája na Trnavskú 
cestu umiestnená vrátnica. Tam bude jeden pracovník, ktorý bude dozerať na automobily 
vstupujúce a vystupujúce zo staveniska. Takisto bude v prípade neprítomnosti 
stavbyvedúceho preberať skontrolované dodacie 
listy.  
 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia 
vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 1 
svietidlo 36W, 1 vypínač, 2x zásuvka 220V, 
rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
Skladovacie bunky 
Na stavenisku budú dve takéto bunky ktoré budú slúžiť na skladovanie drobného 
materiálu. Bunky budú uzamykateľné. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 36W, 1 svietidlo 60W, 2x vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na 
Obrázok č. 34 Vrátnica 
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uzemnenie. 
 
 
Obrázok č. 35 Skladovacia uzamykateľná bunka 
5.2.9 Zariadenie BOZP a požiarnej bezpečnosti 
Stavenisko bude takisto vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom. Na oplotení a pri 
vstupoch a výstupoch na stavenisko budú tabuľky „Pozor stavenisko“ a „nepovolaným 
vstup zakázaný“ aby na stavenisko nešli obyvatelia a neboli zranení.  
                                                         
 
obr. č. Nepovolaným vstup zakázaný  
 
 
 
 
Takisto sa pri lekárničke budú nachádzať aj dôležité čísla na záchranné jednotky:  
Zdravotná pomoc: 155 
Hasiči: 150 
Polícia: 158 
Núdzové volania :112 
Obrázok č. 37 Pozor stavenisko Obrázok č. 36 
Nepovolaným vstup 
zakázaný 
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5.3 Technická správa ZOV 
5.3.1 Potreby a spotreby rozhodujúcich hmôt médií, ich zaistenie 
Voda 
Prevádzkové účely:  
Voda na umývanie áut – max. 50 vozidiel za deň. S potreba na 1 vozidlo: 250 l. 
 =
 ∗ 
	 ∗ 3600
 
Qa – prietok vody za sekundu [l/s] 
Sv – spotreba voda za deň [l] 
kn – súčiniteľ koeficient rovnomernosti odberu ( pre technologickú prevádzku kn=1,5) 
t – čas za ktorý bude odber prebiehať [h] 
 =
12500 ∗ 1,5
12 ∗ 3600
= 0,43/ 
Hygienické účely: 
 =
 ∗  ∗ 
	 ∗ 3600
 
Qa - prietok vody za sekundu [l/s] 
Pp – počet pracovníkov na stavbe 
Ns – normovaná spotreba vody na osobu za deň [l] 
kn – súčiniteľ koeficient rovnomernosti odberu ( pre technologickú prevádzku kn=2,7) 
T – čas za ktorý bude odber prebiehať [h]  
 =
 ∗ 85 ∗ 2,7
12 ∗ 3600
= 0,21 
Q – celková spotreba vody 
Q= Qa+ Qb = 0,43+0,21 = 0,64 l/s 
Navrhnutá bude HDPE prípojka DN32 s prítokom až 1,1 l/s. 
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Spotreba elektrickej energie 
S= 1,1* 0,5 + 0,8 +   + 0,7  
P1 – zariadenia s elektromotorom používané na stavenisku 
Stacionárne žeriavy – 2x 60kW 
Čerpadlá – 6x 0,7kW 
Ponorný vibrátor – 0,875kW 
Zváračka – 6,8kW 
Jadrová vŕtačka – 2,6kW 
Teplovzdušná pištoľ – 2,3kW 
P1 = 2*60+6*0,7+0,875+6,8+2,6+2,3= 134,475kW 
P2 – osvetlenie vo vnútorných priestoroch 
60W osvetlenie – 4ks 
36W osvetlenie – 19ks 
P2 = 4*0,06kW+19*0,036kW= 0,905kW 
P3 – osvetlenie vo vonkajších priestoroch 
Na stavbe budú v prípade núdze 4 LED 120W reflektory. 
P3 = 4*0,12= 0,48kW 
S= 1,1*0,5 ∗ 134,475 + 0,8 ∗ 0,905 + 0,48  + 0,7 ∗ 134,475  
S= 128,02kW 
 
5.3.2 Odvodnenie staveniska  
Stavenisko bude odvodnené do kanalizačnej prípojky.  
Odvodnenie stavebnej jamy bude stále napojené na šesť čerpadiel ktoré budú zároveň 
odčerpávať podzemnú vodu.  
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5.3.3 Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru 
Technická infraštruktúra: 
Prípojka elektrickej energie povedie z trafostanice sídliacej na vedľajšom pozemku. Na 
prípojke bude osadený aj elektromer na sledovanie množstva odberu. Prípojka povedie ku 
kontajnerovým bunkám, k žeriavom a do staveniska.  
Vodovodná prípojka sa napojí z vyhotovenej prípojky, ktorá bude neskôr slúžiť pre 
tréningové haly. DN prípojky pre stavenisko je 32. Voda bude slúžiť na čistenie vozidiel 
a na spotrebu v hygienických bunkách. 
Stavenisko bude taktiež napojené na kanalizáciu. Tá pôjde z hygienických buniek ako 
splašková voda. Ďalej z čerpadiel povedie voda ktorú budú odčerpávať na zníženie hladiny 
podzemnej vody. Keďže čerpacie studne sú otvorené a môžu do nich vnikať ropné látky 
z vozidiel bude medzi nimi a kanalizáciou umiestnený odlučovač. Ten bude taktiež na 
umyvárni, ktorá bude slúžiť na umývanie znečistených vozidiel vychádzajúcich zo 
staveniska. Do kanalizácie povedie aj voda z jamy- nádrže, kde sa zvedie dažďová voda zo 
staveniska. Pred vstupom do kanalizácie bude taktiež odlučovač ropných látok. 
Dopravné riešenie: 
Hlavný prístup na stavenisko je z bývalej časti ulice Odbojárov popri zimnom štadióne. 
Okrem neho na stavenisko povedie viacero vstupov a výstupov. Jeden z nich povedie čisto 
len ku kontajnerovým bunkám, ktoré budú od samotného staveniska oddelené. 
Novostavba tréningovej haly bude prebiehať medzi ul. Kalinčiakovou a Trnavskou cestou. 
Budova sa nachádza v centre mesta vo štvrti Nové mesto, v Bratislave. Stavenisko je 
vďaka svojej pozícii prístupné dovozu materiálu z viacerých ciest. Hlavný prístup pôjde z 
Trnavskej cesty (smer D1). Z nej sa odbočí na ul. Odbojárov, ktorá bude prístupná len pre 
vozidlá staveniska. Ulica je kolmá na Trnavskú cestu s polomerom otáčania : 20m a šírkou 
vstupu 10m kadiaľ prejdú všetky nákladné automobily smerujúce na stavenisko. Ďalší 
dôležitý vstup bude priamo na Trnavskej ceste rovnobežne s ulicou. Tento vstup vznikne 
priestorom, ktorý bude neskôr slúžiť ako chodník, zeleň a jeden pruh vozovky. Na konci 
bude hneď aj výjazd a bude vytvárať len priechod staveniskom. Tretí vstup bude možný zo 
strany ulice Odbojárov, kde je slepá cesta kvôli uzavretiu časti tejto vozovky.  
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5.3.4 Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Počas výstavby bude zvýšená hlučnosť a prašnosť. Prašnosť sa obmedzí plným oplotením 
ktoré bude okolo staveniska. Stavba nebude žiadnym iným spôsobom negatívne vplývať na 
svoje okolie. 
5.3.5 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 
a ochranu drevín. 
Stavenisko bude oplotené 2m vysokým oplotením, aby sa zabránilo vstupu a následné 
možné zranenie nepovolaných osôb. Okolo staveniska bude taktiež rozmiestnené dopravné 
značenie, ktoré vodičov prinúti k zvýšenej pozornosti aby nedošlo k nehode. Požiadavky 
na súvisiace asanácie, demolácie a ochranu drevín neboli podané.  
5.3.6 Maximálne zábery pre stavenisko  
Celková plocha staveniska aj so zábermi je 24364 m2 plocha samotnej stavby je 6624m2 
a plocha pozemku, ktorý tréningová hala zdieľa so zimným štadiónom je 16 456 m2. 
Trvalé zábery nebudú existovať žiadne, no dočasných bude hneď niekoľko. Uzavrie sa 
časť ul. Odbojárov, kde sa neskôr miesto cesty vystavia malé námestie. Takisto vzniknú 
zábery pred tréningovou halou a zimným štadiónom zo strany Trnavskej cesty, kde sa 
zaberie chodník, zeleň a časť komunikácie. Taktiež tu neskôr bude vybudovaný nový pruh 
pre autobusy a aj komunikácia pre chodcov. Tretia plocha bude vytvorená medzi 
kúpaliskom a novovzniknutou ulicou Kalinčiakovou. Táto plocha bude slúžiť len ako 
sociálne a hygienické zázemie. Z ulice Kalinčiakovej bude mať samostatný vjazd a bude 
prepojená so staveniskom len prechodom pre zamestnancov.  
Keďže pozemky, ktoré budú dočasne zabrané patria investorovi, čiže mestu Bratislava 
nebude žiaden problém k ich povoleniu.  
5.3.7 Druhy odpadov a ich likvidácia 
Počas výstavby a likvidácie staveniska a takisto počas realizácie výstavby budú vznikať 
rôzne druhy odpadov. Tie budú rozdelené podľa tabuliek odpadov podľa vyhlášky 
381/2001Sb. Vzniknutý odpad sa podľa tabuľky bude triediť a náležite sa zlikviduje či už 
recykláciou alebo vývozom na skládku. Nebezpečné odpady budú likvidovať len firmy na 
to oprávnené. 
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Tabuľka č. 3 Odpady vzniknuté pri výstavbe 
č. kód odpadu názov podľa katalógu odpadov kategória 
charakter 
vzniku spôsob likvidácie 
1 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja N 
odlučovač 
ropných látok 
odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou 
firmou 
2 15 01 02 plastové obaly O 
obaly z 
drobného 
stavebného 
materiálu 
recyklácia 
3 17 01 01 betón O 
práca na ŽB 
konštrukciách 
recyklácia 
4 17 04 05 železo a oceľ O 
Výstuž v ŽB 
konštrukciách a 
oceľ 
recyklácia 
5 17 05 03 
zemina a kamenie obsahujúce 
nebezpečné látky 
N 
pri úniku 
prevádzkových 
kvapalín z 
vozidiel  
odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou 
firmou 
6 17 02 03 plasty O 
PE fólia, 
tesniace pásy 
recyklácia 
7 17 02 01 drevo O debnenie recyklácia 
8 20 03 01 zmiešaný komunálny odpad O 
odpad od 
pracovníkov 
Odvoz na skládku 
odpadov 
9 15 02 02 
Absorpčné činidlá, filtračné 
látky znečistené nebezpečnými 
látkami 
N Vapex 
odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou 
firmou 
5.3.8 Bilancie zemných prác 
V tejto technologickej etape neboli vypracovávané žiadne zemné práce. 
5.3.9 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Samotná stavba nebude negatívne ovplyvňovať svoje okolie. Počas výstavby bude ale 
zvýšená prašnosť a hlučnosť, ktoré budú čiastočne znížené oplotením staveniska. 
Pracovníci budú oboznámení, aby pri možnosti zníženia tvorby hluku a prašnosti tak 
učinili. Ak bude v okolí zeleň bude sa dbať na to, aby nebola poškodzovaná.   
85 
 
Výstavba prebehne podľa zákonov č.:  201/2012Sb. – o ochrane ovzdušia 
      114/1992Sb. – o ochrane prírody a krajiny 
      17/1992Sb. – o životnom prostredí 
      185/2001Sb. – o odpadoch  
Tabuľka odpadov sa bude triediť a likvidovať taktiež podľa vyhlášky 381/2001Sb.  
5.3.10 Zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
Táto časť bola samostatne rozobratá v kapitole č. 9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
5.3.11 Úpravy pre bezbariérové využívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavbou tréningovej haly sa žiadne takéto objekty neovplyvnia. 
5.3.12 Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenie 
Dopravné opatrenie je riešené v druhej časti tejto bakalárskej práce – Situácia stavby so 
širším vzťahom dopravných trás. Stavba bude ovplyvňovať aj okolitú dopravu a preto budú 
na komunikáciách osadené dopravné označenia, ktoré budú upozorňovať na prebiehajúcu 
výstavbu.  
5.3.13 Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby za prevádzky, 
opatrenie voči účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod. 
Neboli stanovené žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 
5.3.14 Postupy výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny 
Začiatok výstavby: 2.3.2015 
Plánované dokončenie základovej dosky: 15.5.2015 
Plánované dokončenie podzemnej konštrukcie: 7.9.2015 
Plánovaný koniec stavby: 30.10.2015  
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Táto kapitola je samostatne spracovaná v programe CONTEC. Časový harmonogram sa 
nachádza v prílohe č. 6.1. 
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7.1 Úvod  
V tejto časti bakalárskej práce sa budem zaoberať strojmi použitými k výstavbe 
tréningovej haly. Niektoré väčšie stroje sú z vozových parkov okolitých firiem aby bola 
práca autentickejšia. 
 
7.2 Stroje na odčerpanie HPV na požadovanú úroveň 
Kalové čerpadlo FEKA BVP 700 M-A 
Séria piatich čerpadiel uložených pod úrovňou základovej dosky sa bude starať 
o odčerpávanie hladiny podzemnej vody do doby, kým sa nevystavia strop nad 1.PP aby sa 
dokázal efektívne vyrovnať tlak podzemnej vody. 
Technické parametre: 
prietok:  2-18m3/h 
Napájacie napätie: 50Hz; 230V 
Príkon: 700W 
 
Obrázok č. 38 Kalové čerpadlo 
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7.3 Stroje pre betonáž   
 
D32 Alba ručná ohýbačka betonárskej ocele  
Ohýbačka bude slúžiť na prípadné nutné ohnutie výstuže 
ktorá bude zabudovaná v železobetónovej konštrukcie. 
Max. ohýbacia kapacita ocele s pevnosťou 450 N/mm2 
(hladký profil-guľatina): 32 mm 
Hmotnosť (bez páky): 30 kg  
 
Viazacie kliešte RB217 MAX 
Kliešte budú slúžiť na urýchlenie viazania 
výstuže v železobetónových konštrukciách. 
Technické parametre: 
Hmotnosť: 2,4kg 
DxŠxV(mm): 305x105x270 
Priemer viazania: max 21mm  
 
 
 
Viazacie kliešte RB397 MAX 
Kliešte budú slúžiť na urýchlenie viazania 
výstuže v železobetónových konštrukciách. 
 
Obrázok č. 39 Ohýbačka výstuže 
Obrázok č. 40 Viazacie kliešte 217 
Obrázok č. 41 Viazacie kliešte 397 
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Technické parametre: 
Hmotnosť: 2,4kg 
DxŠxV(mm): 305x105x290 
Priemer viazania: 18-39mm  
 
Autodomiešavače MAN s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line  
Tieto domiešavače ponúka firma STRABAG, ktorá bude dovážať na stavbu betón zo 
svojich betonární. Cesta na stavenisko je dlhá 3,5km a domiešavaču by mala zabrať asi 
7minút. Z tohto dôvodu budú potrebné 4 kusy týchto domiešavačov, ktoré sa budú otáčať 
na trase betonáreň-stavenisko. Rozhodol som sa preň aj kôli veľkému objemu, ktorý 
ponúka aby bol počet vozidiel čo najmenší.  
 
Obrázok č. 42 Autodomiešavač MAN 10m3 
Technické parametre: 
Objem:  10m3 
Stupeň plnenia : 58,7% 
Sklon bubnu 11,2% 
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Obrázok č. 43 Technické parametre domiešacača MAN 
 
Obrázok č. 44 Nárys nádstavby STETTER 
Čerpadlo na betón Schwing S 52 X 
Toto čerpadlo som si taktiež zvolil pretože ním disponuje firma STRABAG. Ďalším 
dôležitým faktorom bola vzdialenosť, ktorú bude nutné prekonať pri betonáži a takisto 
veľký objem betónu ktorý je nutné prečerpať. 
 
Obrázok č. 45 Čerpadlo Schwing S56X 
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Technické parametre: 
Vertikálny dosah: 52m 
Horizontálny dosah: 48,2m 
dopravované množstvo:163 m3 
zapatkovánie:  vpredu – 8,9m 
  vzadu – 10,34m 
Čerpacia jednotka: P2525 
 
 
 
Obrázok č. 46 Dosah čerpadla S52X 
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Obrázok č. 47 Technické parametre čerpadla S52X 
Schwing S 36 X 
Týmto čerpadlom taktiež disponuje firma STRABAG a bude sa využívať pre betonáž častí 
základovej dosky keď nebude potrebné čerpadlo s dlhým dosahom. 
 
Obrázok č. 48 Čerpadlo S36X 
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Technické parametre: 
Vertikálny dosah: 36m 
Horizontálny dosah: 32m 
dopravované množstvo:163 m3 
zapatkovánie:  vpredu – 6,98m 
  vzadu – 6,40m 
Čerpacia jednotka: P2525 
 
 
 
 
Obrázok č. 49 Dosah čerpadla S36X 
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Obrázok č. 50 Technické parametre čerpadla S36X 
 
 
Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Perles AV 585T 
Ponorný vibrátor bude slúžiť na zhutnenie zvislých konštrukcií ale aj základovej dosky 
kvôli jej veľkej hrúbke. 
Technické parametre: 
Príkon: 875W 
Hutniaci výkon: 35 m3 
 Hmotnosť : 15kg 
Priemer: 58mm 
Dĺžka hriadeľa: 5m 
 
Barikell – vibračná lata 2,5m 
Vibračná lata bude slúžiť na zhutnenie vodorovných konštrukcií. 
 
Obrázok č. 51 Ponorný vibrátor 
 Technické parametre: 
Dĺžka: 2,5m 
Šírka: 0,23m 
Výška: 0,3m 
Hmotnosť: 18kg 
Výkon: 1,1kW 
 
Hladička Wacker neuson CRT 48
Hladička bude slúžiť na 
konštrukcií. 
Technické parametre: 
Motor: vzduchom chladený štvortakt, 
dvojvalcový, benzínový 
Výkon: 26,1kW 
Spotreba paliva: 10l/h 
Objem nádrže:24,6l 
Hladiaci priemer: 1220mm
DxŠxV (mm) : 2566x1295x1473
Hmotnost: 508kg 
 
7.4 Stroje pre manipuláciu s materiálom
Autožeriav – AC40 CITY 
Tento žeriav som si zvolil pretože ním di
v Bratislave.  Bude slúžiť
žeriavov ktoré budú umiestnené na stavbe. 
a oceľovej konštrukcie. 
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uhladenie rozsiahlej plochy základovej dosky ale aj stropných 
 
 
 
– Demag 
sponuje firma Felbermayr
 na výklad materiálu z nákladných automobilov a
Takisto sa použije na presun prefabrikátov 
Obrázok č. 
Obrázok č. 53 Hladi
, ktorá sídli 
 pre zostavenie 
52 Vibračná lata 
čka betónu 
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Obrázok č. 54 Autožeriav DEMAG AD40 City 
Technické parametre: 
Max. nosnosť : 40t 
Max. dosah: 28m 
Výložník 7,8-31,2m 
Prejazdná šírka: 2,55m 
Prejazdná hmotnosť: 21,6t 
 
Obrázok č. 55 Rozmery autožeriavu DEMAG AD40 City 
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Obrázok č. 56 Rozmery autožeriavu DEMAG AD40 City z boku 
 
Obrázok č. 57 Graf dosahu autožeriav DEMAG AD40 City 
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2x Žeriav Liebherr 630 EC-H 40 
Tieto dva žeriavy budú ukotvené v základovej doske a budú sa používať počas výstavby na 
prevoz všetkého druhu materiálu. Žeriavy budú zapožičané od firmy Kranimex, ktorá sídli 
v Bratislave. Žeriavy budú mať 
rôzne výškové úrovne.  
Technické parametre: 
Max. dosah/hmotnosť: 61,4m/9,8t 
Príkon: 60kW 
Min. vzdialenosť od kce: 2,6m 
Výška: 30,5m/36,3m 
Najvzdialenejšie bremeno: 
58m/0,78t 
Najťažšie bremeno: 40m/7,8t 
 
Obrázok č. 59 Tabuľka dosahu žeriavu Liebherr 630 EC-H 40 
Obrázok č. 58 Žeriav Liebherr 630 EC-H 40 
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7.5 Stroje pre dovoz materiálu na stavbu 
Ťahač Iveco AS440 S45 T/P 
Ťahač bude slúžiť na dopravu materiálu na stavenisko. 
 
                                  Obrázok č. 60 Iveco AS440 S45 T/P 
 
Technické parametre: 
Druh paliva: Nafta 
Výkon: 280kW 
Užitočná hmotnosť: 18,000 t 
Celková hmotnosť 40,000 t  
Rozmery:   
A: 3,65m B: 6,108m C: 1,14m D: 1,048m E: 2,55m K: max 4,00m 
 
 
 
 
 
Obrázok č. 61 Rozmery Iveca AS440 
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Náves Schwarzmüller 
 
Obrázok č. 62 Náves Schwarzmüller 
Technické parametre: 
Dĺžka ložnej plochy : 13620mm 
Šírka ložnej plochy: 2480mm 
Nosnosť náprav: 27t 
Nosnosť točnice: 12t 
Vlastná hmotnosť: 5,6t 
Náves Faymonville COMBIMAX  
Tento náves sa bude využívať na prevoz oceľovej konštrukcie a prefabrikátov. Vďaka 
nastaviteľnej dĺžke návesu a vysokej nosnosti je pre túto prácu najvhodnejším riešením. 
 
Obrázok č. 63 Náves Faymonville COMBIMAX 
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Technické parametre: 
Nosnosť: 250t  
Šírka: 2,55 m  
Dĺžka: 16-25m 
7.6 Ostatné stroje a zariadenia 
- pracovná zdvíhacia plošina Genie F14 BS 
Touto zdvíhacou plošinou  disponuje firma Felbermayr sídliaca v Bratislave. Bude slúžiť 
ako pracovná plošina pre montáž oceľových konštrukcií.  
Technické parametre: 
Max. výška zdvihu: 14m 
Max. nosnosť: 350kg 
Pohon:  Batéria: 24V 300Ah  
Hmotnosť: 3,221t 
Rozmery plošiny DxŠ (m): 2,26x1,1 
Rozmery DxŠxV (m): 3,36x1,19x2,54 
 
Vysokotlaková umývačka Nilfisk ALTO WAP  
Umývačka bude slúžiť na čistiace práce okolo staveniska. Takisto sa s ňou odstráni špina 
zo znečistených vozidiel opúšťajúcich stavbu. 
Technické parametre: 
Tlak: 180 bar 
Prietok: 700l/h 
Hmotnosť: 35kg 
Benzínový motor 
 
 
Obrázok č. 64 Zdvíhacia plošina 
Obrázok č. 65 Vysokotlakový čistič 
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Zváračka KIT 305 STANDARD 
Zváračka bude slúžiť na zváranie výstuže železobetónovej konštrukcie. Ale takisto aj na 
zváranie oceľovej konštrukcie. 
Technické parametre: 
Napájacie napätie:  3x400V 
Síťový proud:    12,3 A 
Příkon 60%:    8,6 KVA 
Rozměry DxŠxV    835x480x840 mm 
Hmotnost    98 kg 
 
Diamantový vŕtací stroj Hilti DD200 
Tento stroj bude slúžiť na vyvŕtanie mechanických kotiev pod 
stĺpy o priemeru 20mm.  
Technické parametre:  
Výkon : 2,6kW 
Napätie: 230V 
Vŕtací rozsah: 25-400mm  
 
Totálna stanica LEICA BUILDER 400 
Stanica sa bude využívať na zameriavanie stavebných 
konštrukcií.  
Technické parametre:  
Presnosť merania: 5ʺ 
Dosah merania na hranol : 500m 
Dosah merania bez hranolu : 15m 
  
Obrázok č. 66 Zváračka 
KIT 305 STANDART 
Obrázok č. 67 Diamantový 
vŕtací stroj 
Obrázok č. 68 Totálna stanica 
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Teplovzdušná pištoľ Bosch GHG 660 LCD 
Pištoľ sa použije pri spájaní tesniacich pásov. 
Technické parametre:  
Príkon : 2,6kW 
Napätie: 230V 
Hmotnosť: 1,0 kg  
  
Obrázok č. 69 Teplovzdušná pištoľ 
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8.1 Vstupná kontrola 
8.1.1 Kontrola projektovej dokumentácie 
Predaná projektová dokumentácia musí byť platná, úplná a schválená príslušným 
stavebným úradom podľa vyhl. 499/2006Sb. a vyhl. 268/2009Sb., a splňovať zásady vyhl. 
62/2013Sb. a ČSN EN1536 
8.1.2 Prevzatie pracoviska 
Vybavenie staveniska 
Stavenisko musí byť prístupné okolitým komunikáciám, musí byť oplotené do výšky 2m, 
vonkajšie komunikácie budú označené dopravným značením. Stavenisko bude obsahovať 
staveniskové prípojky, vnútorné spevnené komunikácie, mobilné bunky a geodetické body. 
Stavenisko bude v súlade s nariadením vlády 591/2006Sb.  
Kontrola predchádzajúcich prác 
Vykoná sa kontrola predchádzajúcich prác a to výkop stavebnej jamy, jej zapaženie a jej 
zhutnenie. Bude sa kontrolovať poloha stavebnej jamy a odchýlky v jej rozmeroch. Tie 
budú musieť splňovať normové hodnoty podľa noriem ČSN 730210-1 a ČSN 73 0205. 
Výšková úroveň jamy sa môže od projektovej dokumentácie líšiť o ± 10 mm. Rovnosť 
základovej špáry sa môže od projektové dokumentácie líšiť o ± 10 mm na 3 m lati. 
Odchýlka polohy stavebnej jamy +-12mm.  
Zhutnenie podložia sa doloží výsledkami vykonaných skúšok od predchádzajúcej firmy. 
Zhutnenie prebehne na úroveň Id = 0,7. 
8.1.3 Akosť a skladovanie materiálu 
Keď príde materiál na stavbu skontroluje sa s či fyzický stav súhlasí s dodacím listom.  
Výstuž 
Skontroluje sa jej označenie na štítkoch či je správne a čitateľné. Náhodne sa prekontroluje 
pár kusov či súhlasí materiál s jeho označením. Skontrolujeme, či výstuž nie je poškodená, 
alebo priveľmi skorodovaná. Takisto sa vykoná atest. Výstuž bude skladovaná na 
spevnenej a odvodnenej ploche na hranoloch. Tie budú umiestnené tak, aby nedošlo 
k priehybu materiálu tak jeho následnému zdeformovaniu.  
Oceľ 
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Skontroluje sa zhoda s počtom kusov, s rozmerom prvkov a ich označením. Skontroluje sa 
či nie sú poškodené a či sú natrené ochrannými nátermi. Oceľ sa bude skladovať na 
spevnenej ploche na drevených hranoloch. Bude skladovaná priamo na doske, kde sa bude 
montovať. Aby nedošlo k nadmernému namáhaniu dosky bude sa snažiť ukladať po 
okrajoch dosky a nad osami stĺpov. 
 
 
Prefabrikáty 
Skontroluje sa počet dodaných kusov, označenie, vzhľad a náhodne ich rozmery. 
Skladovať sa budú iba dočasne na betónovej doske, kým sa zložia z nákladného auta. Po 
ich zložení príde okamžité zabudovanie. Prefabrikáty sa podložia hranolmi aby nedošlo 
k ich poškodeniu.  
Betón  
Pri každom dodaní sa skontrolujú na dodacom liste všetky vlastnosti betónu či odpovedajú 
vlastnostiam toho požadovaného. Čerstvý betón musí odpovedať norme EN 206. Bude sa 
vykonávať skúška sadnutia kužeľa podľa ČSN EN 13250-5 a skúška rozliatím podľa ČSN 
EN 13250-2. 
 
Obrázok č. 70 Skúšky betónu 
Skúška pevnosti bude vykonaná podľa ČSN EN 13760. Z každých 75m3 sa vezme 
minimálne 3 vzorky. Z nich sa vytvoria kocky s hranami o dĺžke 150mm. Vzorky budú 
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označené stupňom sadnutia kužeľa dátumom odobratia a druhom betónu. Na dvoch 
vzorkách sa vykoná skúška po 7 dňoch a na jednej po 28dňoch.    
Debnenie 
Pri dodávke debnenia sa skontroluje počet dodaných kusov, ich kvalita a znečistenie. 
Skladovať sa bude na hranoloch na spevnených a odvodnených plochách. 
8.1.4 Spôsobilosť pracovníkov 
Skontroluje sa spôsobilosť zamestnancov, či veštci zamestnanci boli preškolení o BOZP, 
požiarnou bezpečnosťou, či boli oboznámený s technologickými postupmi na stavebných 
prácach. Pracovníci, u ktorý budú vyžadované profesijné preukazy ich budú mať platné 
a budú ich nosiť so sebou.   
 
8.1.5 Technický stav strojov 
Pravidelne sa bude kontrolovať technický stav strojov, dozrie sa či nie sú poškodené a či 
im neunikajú prevádzkové kvapaliny. Skontroluje sa taktiež ich kompletnosť vybavenia. 
Pri odchode strojov zo staveniska sa skontroluje ich čistota. Ak by boli znečistené je nutné 
ich pred odchodom očistiť, aby neznečisťovali vozovky. 
8.2 Medzioperačná kontrola 
8.2.1 Poveternostné podmienky 
Kontrola sa bude vykonávať každý deň minimálne 4 krát. Kontrolovať sa bude teplota, 
rýchlosť vetra a viditeľnosť. Práce sa prerušia ak rýchlosť vetra stúpne na 10m/s pre práce 
na zemi a 8m/s pre práce na výškach. Takisto ak viditeľnosť klesne pod 30m. Betonáž sa 
zastaví ak priemerná denná teplota klesne pod 5°C alebo ak jednorázovo klesne teplota pod 
0°C. Ak klesne teplota pod -10°C je nutné ukončiť aj zváračské práce.   
8.2.2 Podkladný betón 
Hrúbka a umiestnenie podkladného betónu musí sedieť s projektovou dokumentáciou. 
Rovinatosť podkladného betónu musí byť : ±15mm/2m lati a  ±6mm/0,2m lati.  
8.2.3 Položenie PE fólie 
Skontroluje sa či na podkladný betón bola uložená 2x vrstva PE fólie podľa projektovej 
dokumentácie. Skontroluje sa jej celistvosť a neporušenosť.   
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8.2.4 Vytvorenie debnenia 
Umiestnenie debnenia musí odpovedať miestam projektovej dokumentácie. Debnenie musí 
byť čisté, súvislé, pevné a tesné. Pred uložením sa skontroluje či je debnenie natrené 
oddebňovacím prípravkom. Odchýlky debnenia od umiestnenia projektovej dokumentácie 
musia splňovať limitné hodnoty z normy: ČSN 730210-1.  
Debnenie stĺpu:     Odchýlka od osi : ±8mm  
      Horná hrana debnenia ±10mm 
Debnenie stien:    Vnútorná hrana opernej plochy: ±8mm 
      Lícovanie hrán debnenia: ±5  
      Horná hrana debnenia ±10mm 
Debnenie vodorovných konštrukcií:  Výšková úroveň debnenia: ±10mm 
      Lícovanie hrán debnenia: ±5mm 
8.2.5 Osadenie výstuže 
Osádzať výstuž budú len ľudia s viazačskými preukazmi. Kontrolu, už zhotovenej 
konštrukcie, vykoná statik. Kontrolovať bude limitné hodnoty odchýlok podľa normy ČSN 
EN 13670. Kontrolovať sa bude poloha výstuže, krycia vrstva, priemer prútov a ich 
stykovanie. Takisto sa skontroluje či nevznikol kontakt ocele s oddebňovacím prípravkom. 
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Obrázok č. 71 Odchýlky výstuže 
8.2.6 Osadenie oceľových prvkov   
Spolu s výstužou sa do armatúry priložia oceľové prvky ktoré budú zabetónované. Ich 
kontrolu vykoná taktiež statik. Kontrolovať sa bude najmä správnosť vkladaného prvku 
a jeho poloha.  
Odchýlka od osi: ±3mm 
Výšková odchýlka: ±5mm 
 
8.2.7 Osadenie tesniacich pásov 
Vkladanie a spájanie tesniacich pásov vykoná len kvalifikovaný pracovník. Stavbyvedúci 
skontroluje ich rozmiestnenie podľa projektovej dokumentácie. 
8.2.8 Ukladanie betónu 
Na ukladanie betónu teda na samotnú betonáž bude dohliadať zodpovedná osoba – betonár. 
Bude dohliadať aby sa betónovalo podľa normy ČSN EN 13670. Betón sa bude ukladať 
z maximálnej výšky 1,5m. Dozrie sa na to aby počas betonáže nedošlo k posunutiu 
výstuže, debnenia a či sa stále používa rovnaký typ betónu.   
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8.2.9 Hutnenie betónu 
Hutnenie betónu musí prebehnúť podľa ČSN EN 13670 a podľa technologického postupu. 
Hutnenie hrubých konštrukcií sa vykoná pomocou ponorného vibrátora, inak bude stačiť aj 
vibračná lata. Hutnenie bude prebiehať do doby, kým bude z konštrukcie unikať vzduch, 
čiže pokým bude hladina betónu klesať. Hutnenie nemôžeme opakovať viac krát v jednej 
časti, alebo ho zbytočne predlžovať aby nedošlo k usádzaniu kameňa v spodnej časti 
betónovej konštrukcie a aby sa potom netvorili štrkové hniezda.  
8.2.10 Kontrola zakrytia betónovej konštrukcie 
Po zabetónovaní sa konštrukcia neprievzdušne prikryje fóliou, geotextíliou a zaťaží sa. Je 
to z toho dôvodu aby z konštrukcie neunikala vlhkosť. Betón bude obsahovať presné 
množstvo vody aby došlo k jeho správnemu vyzretiu a preto musíme zabrániť jej unikaniu. 
Z tohto vyplýva že betón nie je nutné ďalej ošetrovať vodou. Týmto opatrením sa obmedzí 
vznik trhlín.  
8.2.11 Kontrola zakrytia vyčnievajúcej výstuže 
Počas betonáže a po nej sa skontroluje vyčnievajúca výstuž aby poloha, priemer, dĺžka 
sedela podľa projektovej dokumentácie. Výstuž sa prikryje ochrannými krytmi alebo sa 
ohne aby nedošlo k úrazu na stavbe a dodržali sa pokyny BOZP. 
8.2.12 Kontrola oddebnenia 
Po tom ako konštrukcia získa určitú pevnosť môže sa začať oddebňovať. Postup 
oddebňovania musí prebehnúť podľa normy ČSN EN 13670. Príkaz k oddebňovaniu musí 
vydať zodpovedná osoba – stavbyvedúci. Pevnosť v tlaku zistí pomocou Schmidtového 
tvrdomeru. Systémové debnenie sa potom hneď očistí. 
 
8.2.13 Kontrola osadenia stĺpov 
Skontroluje sa či bol správny prvok osadený na geometricky správnu polohu podľa 
projektovej dokumentácie. Skontroluje sa taktiež jeho zvislosť. Kontrola prebehne podľa 
ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2+A2.  
8.2.14 Kontrola zálievky a ukotvenia stĺpov 
Skontroluje sa podliatie stĺpu cementovou maltou. Či bola nanesená správna plocha 
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a hrúbka podľa projektovej dokumentácie. Ďalej sa skontroluje vloženie oceľovej 
podložky, ktorá bude odpovedať projektovej dokumentácii. Dozrie sa taktiež na to aby boli 
matice dobre dotiahnuté podľa zadaných momentov utiahnutia. Kontrola prebehne podľa 
ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2+A2.  
8.2.15 Kontrola zhotovenia zvislých stužidiel 
Skontroluje sa správnosť uloženia prvkov podľa projektovej dokumentácie. Dozrie sa na to 
aby sa konštrukcie riadne upevnili. Kontrola prebehne podľa ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN 
EN 1090-2+A2. 
8.2.16 Kontrola montáže väzníkov 
Skontroluje sa správnosť uloženia prvkov podľa projektovej dokumentácie. Dozrie sa na to 
aby sa konštrukcie riadne upevnili. Kontrola prebehne podľa ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN 
EN 1090-2+A2. Počas výstavby sa dozrie aj na to aby nestužený väzník bol dočasne 
zavetrený iným spôsobom.  
8.2.17 Kontrola zhotovenia strešných stužidiel 
Skontroluje sa správnosť uloženia prvkov podľa projektovej dokumentácie. Dozrie sa na to 
aby sa konštrukcie riadne upevnili. Kontrola prebehne podľa ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN 
EN 1090-2+A2.  
8.2.18 Kontrola uloženia väzníc 
Skontroluje sa správnosť uloženia prvkov podľa projektovej dokumentácie aj ich rozstupy 
medzi sebou. Dozrie sa na to aby sa konštrukcie riadne upevnili. Kontrola prebehne podľa 
ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2+A2.  
8.2.19 Kontrola spojov 
Skontroluje sa správnosť vykonania spojov, ich rozmerov a momentov utiahnutia. 
Kontrola prebehne podľa normy ČSN EN1090-2 + 21. Kontrolu vykoná statik a výsledky 
zapíše do stavebného denníku.  
8.2.20 Kontrola náterov oceľových konštrukcií 
Po zhotovení oceľovej konštrukcie sa skontroluje či niekde nebol počas montáže 
poškodený ochranný náter (protikorózny, protipožiarny) konštrukcie. Ak by sa tak stalo je 
nutné tieto konštrukcie dodatočne ošetriť. 
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8.2.21 Kontrola osadenia prefabrikátov 
Pri tejto kontrole sa dozrie aby betónové prefabrikáty boli správne osadené na svoje miesto 
podľa projektovej dokumentácie. Dozrie sa na to aby prvky boli riadne navlhčené aby 
došlo k správnemu prepojeniu s cementovou maltou. Dozrie sa na to aby sa prvok po 
osadení neposunul inak je nutné prvok nadvihnúť, podkladnú vrstvu odstrániť a nahradiť.  
8.3 Výstupná kontrola 
8.3.1 Kontrola povrchu konštrukcií 
Pri odovzdávaní sa skontroluje či konštrukcie na ktoré boli kladené požiadavky na ich 
finálny vzhľad boli aj dodržané. Skontroluje sa vzhľad pohľadového betónu, prefabrikátov 
a iných zmluvne určených konštrukcií. Kontrola prebehne na základe noriem ČSN 13670 
a vopred určených požiadaviek v zmluve o diele.  
8.3.2 Kontrola geometrickej presnosti 
V tejto kontrole prebehne kontrola všetkých odchýlok zhotovených konštrukcií od 
projektovej dokumentácie. Odchýlky musia splňovať normové hodnoty podľa: 
ČSN730210-1, ČSN 13670, ČSN EN 1090-2+A2 
Odchýlky : 
výšková úroveň základovej dosky: ±20 mm 
osa stĺpov: ± 25 mm 
osi a hrany stien: ±25 mm 
rovinatosť prvkov doliehajúcich k debneniu: ±9mm/2m; ±4mm/0,2m 
tolerancie pre otvory alebo prestupy: ±25mm  
osa tyčových prefabrikovaných prvok: ±5mm 
výšková úroveň prefabrikovaných prvkov: ± 12mm 
poloha oceľových stĺpov vzhľadom k úrovni základu: 
 ±Σh/(300√n); h = výška poschodia, n = počet poschodí 
poloha oceľových stĺpov medzi úrovňami podlaží: ±h/500 
excentricita oceľového stĺpu: ± 5mm od osi 
výšková úroveň základu stĺpu: ±5mm 
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vzdialenosť väzníkov od seba: ±5mm 
8.3.3 Predanie konštrukcie 
Pri predávaní sa odovzdá projektová dokumentácia aj s dokumentáciou skutočného stavu 
so zakreslenými zmenami. Takisto sa predajú výsledky geodetického zamerania 
konštrukcie spolu s odchýlkami, výsledky skúšok betónu, certifikáty a doklady o zhode so 
všetkými použitými materiálmi. Výsledok odovzdávania sa zapíše do stavebného denníku.  
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Pred začiatkom prác je nutné aby boli pracovníci preškolení vo všetkých smeroch BOZP, 
prácami vo výškach a požiarnej ochrany ktoré sa môžu týkať ich pracovnej náplne.  
9.1 Legislatíva BOZP  
Celý výstavbový proces bude pod kontrolou stavbyvedúceho prípadne vedúceho čaty ktorý 
bude dbať na dodržiavanie BOZP. Bude sa dbať na to aby všetky vykonávané práce boli 
v súlade s technologickým postupom. Činnosti  potrebujúce profesijné preukazy budú 
vykonávať len oprávnené osoby. Keďže ide rozsahovo o veľkú stavbu budú prísne 
podmienky na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, zákonov, nariadení vlády, 
vyhlášok a noriem. 
Zákon č. 309/2006Sb. a jeho zmena 225/2012Sb. O zaistení ďalších podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Zákon č. 133/1985Sb. o požiarnej ochrane 
 Nariadenie vlády č. 591/2006Sb. ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia na 
staveniskách.  
Nariadenie vlády č.362/2005Sb. sa zaoberá požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 
Nariadenie vlády č. 378/2001Sb. sa zaoberá bezpečnosťou pri používaní strojov, 
technických zariadení, nástrojov a mechanizmov. 
Nariadenie vlády č. 361/2007Sb. kde sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci 
Nariadenie vlády č. 11/2002Sb. stanovujúce vzhľad a umiestnenie bezpečnostných značiek 
a signálov. 
 
9.2 Požiadavky na zariadenie staveniska  
V okolí staveniska na ceste sa budú nachádzať tieto dopravné značenia: obmedzená 
rýchlosť (30), pozor výjazd vozidiel stavby, zákaz odbočenia ( neplatí pre vozidlá stavby), 
výstražné stĺpiky so signalizáciou pri oplotení ktoré budú upozorňovať vodičov na zvýšenú 
opatrnosť. 
Po celom obvode staveniska kde neexistuje trvalé oplotenie je nutné vystavať mobilné aby 
zabraňovalo vstupu nepovolaným osobám.  Na oplotení a pri vstupe na stavenisko budú 
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zavesené značky „zákaz vstupu na stavenisko“ a „nebezpečenstvo úrazu“  
Všetci pracovníci budú oboznámení s miestami kde sú hlavné vypínače sietí v rámci 
staveniska. Takisto sa určí miesto kde bude lekárnička s prvou pomocou pri prípadoch 
úrazu. 
9.3 Plán rizík 
9.3.1 Práca vo výškach 
Riziká:  
-pád pracovníka z výšky 
-pád pracovníka pri výstupe a zostupe 
-prepadnutie, pád osôb po zlomení, zborení konštrukcií 
-pád predmetu z výšky 
Opatrenia: 
-vybavenie stavby konštrukciami pre práce vo výškach a zvyšovanie miesta práce (lešenia, 
rebríky) a ich dostatočná únosnosť, pevnosť a stabilita 
-priebežné zaisťovanie všetkých voľných okrajov stavby, kde je rozdiel výšok väčší než 
1,5 m  
-zabránenie prístupu k miestam na strechách ,kde sa nepracuje a ich voľné okraje nie sú 
zaistené proti pádu 
-správne použitie prostriedkov osobného zaistenia (POZ), napr. upevnení POZ do 
chrbtového kotviaceho krúžku 
-použitie prostriedku osobného zaistenia (postroje) bez tlmiča pádovej energie tak, aby 
nenastal voľný pád dlhší než 1,5 m 
-zaistenie bezpečných prostriedkov pre výstupy na zvýšené miesta stavby (rebríky, 
schodisko, rampy) 
-dodržiavanie zákazu zoskakovania z lešenia a zliezanie po konštrukciách 
-nepreťažovanie podláh ani iných konštrukcií materiálom, sústredením viacero osôb apod. 
(hmotnosť materiálu, zariadenie, pomôcok, náradie spolu s počtom osôb nesmie 
presahovať povolené normové náhodné zaťaženie konštrukcie); 
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-materiál, náradie a pomôcky ukladať, prípadne skladovať vo výškach, aby boli po celú 
dobu uložené zaistené proti pádu, skĺznutí alebo zhodenie vetrom počas práce aj po jej 
ukončení 
-zaistenie voľných okrajov podláh, spolu s lešením, zarážkou pri podlahe, prípadne 
odebnením, sieťou, plachtou apod. proti pádu materiálu a predmetu z voľných okrajov; 
-vymedzenie a ohradenie ochranného pásma pod miestom práce vo výške, vylúčenie práce 
nad sebou a prístupu osôb pod miesta práce vo výškach; 
9.3.2 Požiadavky na zariadenie staveniska 
Doprava na stavenisku 
Riziká: 
-pritlačenie osoby vozidlom k pevnej konštrukcii 
-osoby vozidlom 
Opatrenia:  
-krídla dverí zaistiť v potrebnej polohe 
-pri cúvaní zaistiť, aby bolo vozidlo neprehliadnuteľné, vylúčenie prítomnosti osôb za 
vozidlom 
-vylúčenie prítomnosti osôb v dráhe pohybujúceho sa vozidla 
-nezdržovať sa za cúvajúcim vozidlom 
-podľa potreby zaistenie ďalšej poučenej osoby, navádzajúcej šoféra pri cúvaní; 
Oplotenie 
Riziká: 
-pád, zrútenie oplotenia 
Opatrenia: 
-správne a kvalitné konštrukčné prevedenie oplotenia  
-udržovanie oplotenia 
pohyb osôb po stavenisku 
Riziká: 
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-pád osoby na rovine 
-prepichnutie chodidla klincom 
-prehriatie, úpal 
Opatrenia: 
-udržovanie komunikácií a priechodov voľne prechodných a voľných, bez prekážok a bez 
zastavovania stavebným materiálom, zariadením apod. 
-vedenie pohyblivých prívodov a el. káblov mimo komunikácie 
-včasné odstraňovanie komunikačných prekážok 
-používanie OOPP (vhodná pracovná obuv, prikrývky hlavy) 
-skoré upratanie a odstránenie materiálu s ostrými časticami  
-poskytovanie chladných nápojov 
-prestávky v práci 
9.3.3 Manipulácia s materiálom 
Žeriavy 
Riziká: 
-neznalosť technického stavu 
-preťaženie žeriavu, havarijná situácia 
-zasiahnutie osoby pohybom bremena 
-pád bremena na osobu 
Opatrenia: 
-pravidelné kontroly pred zahájením prevádzky sa zapíše do prevádzkovej dokumentácie 
žeriavu  
 -vyhovujúce viazacie prostriedky 
-odborná a zdravotná spôsobilosť kompetentných pracovníkov (žeriavnik, viazač) 
-dodržovanie diagramu nosnosti  
-plynule manipulovať s ovládačmi zdvihu bremena, vyvarovať sa prudkých zmien zdvihu a 
pohybu sklápania výložníku 
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-dodržovať zákaz zdržovať sa v priestore možného pádu zaveseného a usádzajúceho sa 
bremena a jeho častí  
-zachovávanie dostatočného odstupu od bremena manipulovaného žeriavom, používať 
vodiacich lán apod. 
-správne zavesenie či uviazanie bremena, použití vhodných väzných a iných prostriedkov k 
uchopeniu bremien s odpovedajúcou nosnosťou podľa druhu, vlastnosti a tvaru bremena 
-neopúšťať žeriav pri zapnutom žeriavovom spínači a pri zavesenom bremene na háku 
Mobilní žeriavy - autožeriavy 
Riziká: 
-porušenie a strata funkcie podpier 
-strata únosnosti podložia - prevrátenie autožeriavu 
Opatrenia: 
-mobilné žeriavy dovoľujú zdvíhať bremená jednak zvislým pohybom kladky a jednak 
sklápaním výložníku - bremeno zo zeme nezdvíhať pohybom výložníku 
-zaistenie stability výsuvnými pätkami, opernými podperami popr. použitie iných prvkov, 
ich zaistenie proti uvoľnení, zabránenie ich nadmerného zaborenia do terénu 
-dostatočná únosnosť podkladu; popr. úprava (a spevnenie podkladu, podložiek tanierov 
podpier k rozloženiu tlaku na terén podľa zaťaženia) 
9.3.4 Manipulácia a skladovanie 
Ručná manipulácia 
Riziká: 
-pád osoby na rovine 
-preťaženie a presilenie 
Opatrenia: 
-manipulačné plochy udržovať čisté, rovné (bez blata, olejových škvŕn, dier apod.), 
odstraňovať klzké vonkajšie plochy v zimnom období (odstraňovanie snehu, námrazy, 
protišmykový posyp) 
-poriadok na pracovisku, odstránenie vyčnievajúcich prekážok (napr. vyčnievajúce 
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poklopy, veká, rohože, stupne, prahy, hadice, káble a pohyblivé el. prívody, kotevné 
skrutky atd.) 
-informácie pracovníkov o všetkých opatreniach, ktoré majú byť uskutočnené v oblasti 
bezpečnej manipulácie s bremenami, predovšetkým o hmotnosti bremena, a o ťažisku na 
najťažšej strane, ak je hmotnosť bremena rozložená nerovnomerne 
Stavebné práce - manipulačné práce 
Riziká: 
-pád osoby z ložnej plochy nákladného vozidla 
Opatrenia: 
-používanie vhodných výstupových a nášľapných bodov (nášľapné pätky, stúpadlá, 
držadlá, výstupové rebríky apod.); 
-udržovanie neklzkých povrchov, správne našľapovanie 
9.3.5 Betonárske práce a debnenie  
Betonárske práce 
Riziká: 
-strata únosnosti a priestorovej tuhosti debnenia 
-pád debnenia a oddebňovacích dielov 
-deformácia betónovej konštrukcie 
-pôsobenie vibrácií ponorného vibrátoru 
Opatrenia: 
-únosnosť podperných konštrukcií a debnenia doložiť statickým výpočtom s výnimkou 
prvkov bez konštrukčného rizika 
-pred začatím debniacich prác zo systémového debnenia spracovať projekt debnenia 
(prípadne môže vykonať stavbyvedúci alebo majster vo forme náčrtu a výkazu debniacich 
dielov a spojovacieho materiálu) 
-zaistenie dostatočnej únosnosti a uhlopriečneho stuženia podperných konštrukcií debnenia 
(stojky, rámové podpery) v pozdĺžnej, priečnej a vodorovnej rovine 
-bezprostredne pred zahájením montáže systémového debnenia riadne natrieť styčné 
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plochy debniacich dielov s betónom oddebňovacím olejom, ktorý zabezpečí neprilepenie 
betónu k povrchu dielom a pri demontáži debnenia chráni povrch betónu pred poškodením 
a povrch dielov pred nadmerným opotrebovaním 
-podperné konštrukcie navrhnúť a montovať tak, aby ich bolo možné pri oddebňovaní 
postupne odstraňovať a uvoľňovať bez nebezpečenstva 
-zaistenie debnenia a jeho prvkov proti pádu v štádiu demontáže 
-oddebnenie nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí, u ktorých pri predčasnom 
oddebnení hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo poškodenia konštrukcie, zahájiť len na 
pokyn osoby určenej zhotoviteľom (majster, stavbyvedúci) 
-ukladať armatúru podľa projektu 
-do betónových konštrukcií zabudovávať betonársku oceľ predpísanej kvality a vlastností; 
armatúra po konečnom uložení nesmie byť deformovaná 
-správna technológia ukladania betónovej zmesi, preukazné a kontrolné skúšky betónovej 
zmesi, ochrana čerstvého betónu pred pôsobením poveternostných vplyvov; 
-oddebňovať konštrukcie s nosnou funkciou len na pokyn zodpovedného pracovníka 
(zákaz predčasného oddebňovania) 
-vylúčiť chôdzu osôb po bezprostredne uložené výstuži 
-pri ukladaní sa betónová zmes nemôže voľne hádzať alebo spúšťať do väčšej hĺbky než 
1,5 m; pracovníci riadiaci ukladanie betónu musia dbať na to, aby v priebehu betonáže 
nedošlo k posunu alebo poškodeniu betonárskej výstuže, káblov, trubiek, kotiev a debnenia 
vonkajšieho a vnútorného (v prípade betonáže odľahčených vodorovných nosných 
konštrukcií) 
-používať chránené rukoväte na ohybnom hriadeli 
-dodržovať podmienky stanovené v návode na použitie (dodržovanie kľudových 
bezpečnostných prestávok apod.) 
 
 
9.3.6 Zváranie a práca s výstužou  
Ohýbačky betonárskej ocele 
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Riziká: 
-zachytenie a pricviknutie prstov 
-zranenie rúk ohýbaným prútom 
Opatrenia: 
-ruky obsluhy nepribližovať k miestu ohybu a iným nebezpečným miestam bližšie než 0,15 
m; 
-správny úchop a držanie ohýbaného prútu; 
-vhodná výstroj obsluhy (s vypnutými rukávmi atď.) 
-nepreťažovať ohýbačku, neohýbať prúty s priemerom, ktorý neodpovedá konštrukcií 
ohýbačky a prúty kratšie než 0,3 m; 
Nožnice (strihačky) betonárskej ocele 
Riziká: 
-ustrihnutie prstov 
Opatrenia: 
-strihať len prúty o priemere, ktorý zodpovedá konštrukcií nožníc 
-nestrihať prúty kratšie než 0,3 m, v prípade, že nie je nainštalované zariadenie, ktoré 
bezpečne chráni pracovníka pred úrazom 
-ruky obsluhy nepribližovať miestu strihu bližšie než 0,15 m 
Železiarske pracovisko – všeobecne 
Riziká: 
-pichnutie, bodnutie koncom prútu 
Opatrenia: 
-správne ukladanie a skladovanie betonárskej ocele a vyrobenej armatúry v stanovených 
profiloch 
-podľa potreby a fixácie materiálu 
-udržovanie voľných manipulačných uličiek a komunikácií 
-používanie OOPP 
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Zváranie 
Riziká: 
-pôsobením zváračského aerosólu, prachu, dymu 
-kontakt zvárača s horkými povrchmi 
-popálenie osôb v blízkosti zvárania 
-ohrozenie očí odlietajúcimi časticami 
-pôsobenie žiarenia 
Opatrenia: 
-zaistenie prirodzeného vetrania a dostatočnej výmeny vzduchu 
 -používanie OOPP; 
-použitie krytov, závesov, zásten z nehorľavého materiálu na ochranu ostatných 
pracovníkov (ochranné závesy a zásteny k zabráneniu ohrozenia odrazom a rozstrekom 
strusky 
-ochrana zraku a pokožky zvárača, pomocníka a podľa potreby aj pracovníkov v okolí 
(proti ultrafialovému žiareniu - pozor na malé otvory v OOPP - napr. prasknutý sklenený 
filter) 
-rozmiestnenie a používanie závesov, zásten, ochranných štítov apod. 
9.3.7 Práca so strojmi 
Pohyblivé pracovné plošiny na kolesovom podvozku 
Riziká: 
-pád, prevrátenie plošiny po strate stability 
-kontakt pracovnej klietky s prekážkou 
Opatrenia: 
-udržovanie plošiny, revízne skúšky podľa návodu k obsluhe 
-ochrana hydraulickej sústavy proti preťaženiu, vylúčenie samovoľného pádu plošiny pri 
poklesu tlaku; 
-stanoviť správny postup a spôsob stabilizácie vozidla (podvozku) pomocou stabilizačných 
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podpier prípadne aj úpravy terénu a zvláštne úpravy, ak je nutné s plošinou pracovať na 
svahu 
-pri prevádzke ovládať plošinu tak, aby všetky pohyby boli plynulé, bez náhlych zmien 
rýchlosti, ktoré by mohli spôsobiť rozhojdanie plošiny a ohroziť bezpečnosť osôb a 
zariadenia, sledovať najmä pravidelnosť pohybu a spoľahlivú funkciu bŕzd a ďalších 
zabezpečovacích zariadení 
-vhodné a správne umiestnenie plošiny 
-bremená umiestnené v klietke rozložiť tak, aby nepresahovali obrysy klietky a aby bola 
zaistená proti prípadnému posunutiu 
Preprava betónovej zmesi (čerstvého betónu) – domiešavače, čerpadlá 
Riziká: 
-pád domiešavača do výkopu 
-strata stability domiešavača 
-vstup osoby do bubna 
-zachytenie končatiny pohybujúcimi sa časťami 
-zranenie ruky pri manipulácií s výsypnými žľabmi 
-porezanie ruky o ostré hrany 
Opatrenia: 
-vzdialenosť vozidla od okraja výkopu prispôsobiť únosnosti zeminy, triede a súdržnosti 
zaťažovanej horniny 
-postavenie stroja na rovnom teréne  
-dodržovanie dovolených sklonov pojazdnej a pracovnej roviny v pozdĺžnom aj priečnom 
smere pri pohybe a vyprázdňovaní zmesi na terénu v sklone podľa návodu, jazdenie na 
svahu so sklonom max. 10° 
-vyznačenie nebezpečných miest v blízkosti svahu, výkopu, jám apod. 
-pri práci vo vnútri bubna zaistiť dozor ďalšej osoby, ktorá má pod kontrolou ovládacie 
prvky v zadnej ovládacej skrini, kabína musí byť zatvorená a nesmie v nej byť žiadna 
osoba 
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-čistenie, mazanie, údržbu a opravy vykonávať len pri zastavenom motore vozidla a 
nadstavby 
-pri manipulácií s výsypnými žľabmi a pri práci s betónovou zmesou používať ochranné 
rukavice 
-udržovanie úchopových častí žľabu v dobrom technickom stave 
-opatrnosť pri čistení obežného kolesa 
Laserové prístroje 
Riziká: 
-poškodenie zraku 
Opatrenia: 
-pri práci s prístrojom dbať na pokyny výrobcu; 
-zaškoliť pracovníkov určených na obsluhu laseru a zoznámiť ich s princípmi činnosti, 
vlastnosťami laseru, s biologickými vplyvmi laseru na oči a pokožku, s nebezpečenstvom 
spojeným s činnosťou laseru, s postupom pri zasiahnutí pracovníka veľkými dávkami 
žiarenia 
9.3.8 Práca s ručným náradím 
Úder 
Riziká: 
-uvoľnenie nástroja 
-preniknutie drobnej častice do očí 
-vykĺznutie náradia z ruky 
Opatrenia: 
-používanie vhodného druhu, typu, veľkosti náradia  
-nepoužívanie poškodeného náradia (s uvoľnenou násadou, deformovanou pracovnou 
časťou apod.) 
-zaistenie primeraného pracovného priestoru 
-používanie OOPP  
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Kladivá, palice, bicie náradie 
Riziká: 
-uvoľnenie kladiva, hlavice z násady 
-zasiahnutie ruky kladivom 
Opatrenia: 
-násady kladív musia zodpovedať svojimi rozmermi veľkosti kladiva 
-nepracovať s kladivom s uvoľnenou násadou 
-správny spôsob práce; sústredenosť pri práci, príp. používanie chráničov na ruky 
-nepracovať s poškodeným kladivom 
Kľúče na matice a skrutky 
Riziká: 
-vyšmyknutie kľúča 
Opatrenia: 
-používať vhodný druh a  veľkosť kľúča  
-pevné nasadenie  kľúča na maticu, ktorá sa uťahuje   
Kliešte 
Riziká: 
-úder ruky 
-vymrštenie častice strihaného materiálu 
Opatrenia: 
-kliešte nepoužívať k účelom, na ktoré nie sú určené 
-používať vhodný druh kliešťov podľa určenia a spôsobu použitia  (k pridržovaniu, 
ohýbaniu, strihaniu apod.) 
-použiť vhodný typ kliešťov vzhľadom na pevnosť strihaného materiálu 
Nože 
Riziká: 
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-porezanie, pichnutie nožom 
Opatrenia: 
-pohyb sečného náradia (nože) smerom od tela pracovníka 
-nenosiť otvorené nože vo vrecku 
-nože ukladať na bezpečné miesto 
9.3.9 Práca s elektrickým náradím (všeobecne) 
Elektrické zariadenia - úraz el. prúdom 
Riziká: 
-zasiahnutie osoby el. prúdom 
Opatrenia:  
-vylúčenie činností, pri ktorých by sa pracovník vykonávajúci práce v blízkosti  el. 
zariadenia, dostal do styku so živými časťami pod napätím 
-udržovanie dočasných  el. zariadení v bezpečnom stave  -  pravidelné revízie, pravidelný  
odborný dohľad povereným elektrikárom (prehliadky a odstraňovanie porúch)  
-zabránenie neodborným zásahom do el.inštalácie 
-šetrné zaobchádzanie s el. prívodmi pracovníkmi pri manipulácií s el.zariadením, 
vypínaním, zapínaním do zásuviek apod.,  šetrné zaobchádzanie s káblami a prívod. 
šnúrami 
-presvedčiť sa pred použitím el. prístroje alebo el. zariadenia o jeho správny stavu (riadna 
kontrola ) 
-vhodné umiestenie  hlavného vypínača, umožnenie jednoduchej a bezpečnej obsluhy 
a ovládania  
-informovanie všetkých zamestnancov stavby o umiestnenie  hlavného el. rozvádzača a 
vypínača pre celú stavbu  
El. náradie 
Riziká: 
-odlietajúce úlomky, častice 
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-namotanie odevu 
-uvoľnenie nástroja 
-porezanie 
-Prach 
-Hluk 
-Vibrácia 
Opatrenia:  
-pri pracovných úkonoch, kedy hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zraku (odmrštenými 
časticami muriva, betónu, kameňa) používať okuliare alebo tvárové štíty 
-vhodná výstroj pracovníka bez voľne vejúcich častí, (nebezpečné je držať vŕtacie kladivo  
v rukaviciach) 
-dodržovanie zákazu zastavovať rotujúci vrták rukou   
-správne osadenie a upevnené nástroje 
-použitie vhodného nástroja 
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom, napr. pri nežiaducom uvedení do činnosti 
- čistenie, mazanie a opravy kladiva vykonávať len ak je náradie v pokoji 
-pred použitím náradie dôkladne skontrolovať či nie sú poškodené kryty alebo iné časti 
náradia 
-pri dlhodobejšej práci s náradím na opracovanie kameňa používať ochrannú masku 
(respirátor) 
-používať OOPP proti hluku podľa nameraných hodnôt  
-udržovanie náradia v riadnom technickom stave 
-používanie vhodných OOPP 
Elektrické vŕtačky 
Riziká: 
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-zaseknutie vrtáku 
-kontakt rotujúceho nástroja s rukou 
Opatrenia:  
-obsluha musí byť na zaseknutie (zablokovanie) vrtáku pri vŕtaní pripravená (ak už je 
vŕtačka vybavená bezpečnostnou spojkou alebo nie) a ihneď náradie pustiť 
-používať náradie len pre prácu a účely, pre ktoré sú určené 
-správne pracovné postupy - podľa návodu na použitie  
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom, napr. pri nežiaducom uvedení do chodu 
-pred pripojením náradia do siete sa presvedčiť či je spínač vypnutý, pri náradí vybavenom 
zaisťovacím (aretačným) tlačidlom (kolíkom) nesmie byť toto tlačidlo zatlačené tj. 
zablokované na stály chod  
-vykonávať zriadenie, čistenie, mazanie a opravy náradia len ak je náradie v pokoji  
Elektrické brúsky, kotúčové píly na drevo 
Riziká: 
-nechcený kontakt brusného kotúča s obsluhou 
-porezanie prstov pílovým kotúčom 
-zasiahnutie osoby časťami roztrhnutého brusného kotúča 
-roztrhnutie pílového kotúča 
Opatrenia:  
-postupovať podľa návodu na použitie 
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom,  pri nežiaducom uvedení do chodu 
-dobiehajúci kotúč nebrzdiť tlakom na bok kotúča 
-vykonávať zriaďovanie, čistenie, mazanie a opravy náradia len,  ak je náradie v pokoji  
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-pred zahájením  práce sa musí obsluha presvedčiť,  či má brusný kotúč správny zmysel 
otáčania a či je dostatočne zaistený 
-nepracovať  s odstránenými krytmi alebo ich časťami 
-brúsiť  pozvoľným pritlačovaním brúsneho kotúča na brúsený predmet tak, aby sa kotúč 
náhlym nárazom alebo prudkým zabrzdením nepoškodil, popr. neroztrhol 
-použití vhodného brúsneho kotúča 
-brúsku odkladať až keď je brúsny kotúč zastavený, neopierať ju o brúsny kotúč 
-podľa  spôsobu práce používať okuliare s netrieštivým sklom alebo tvárový štít 
Teplovzdušné pištole 
Riziká: 
-Popálenie 
-pôsobenie výparov 
Opatrenia:  
-náradie používať len pre účely, pre ktoré je určené (nie napr. pre vysušenie vlasov), 
nedotýkať sa teplej trysky ani ohriatych predmetov 
-používať OOPP (rukavice)  
-nesmerovať prúd teplého vzduchu proti osobám 
-dodržovať zásady požiarnej ochrany, pred sprataním a úschovou pištole ju treba nechať 
vychladnúť 
-dostatočné vetranie a výmena vzduchu v priestore miesta práce 
-používať ochrannú masku (respirátor), odsávanie 
9.4 Požiarna bezpečnosť 
Požiarna bezpečnosť bude na stavenisku zabezpečená podľa zákona 133/85Sb. a vyhlášky 
246/2001Sb. O požiarnej bezpečnosti budú poučený všetci pracovníci. Na stavbe sa budú 
nachádzať hasiace prístroje ktoré budú schválené revíznymi skúškami. O ich umiestnení 
bude informovaný každý pracovník. 
9.5 Prvá pomoc 
Ak by aj napriek bezpečnostným predpisom došlo k úrazu alebo nečakanej nehode sa 
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dočasne prerušia práce. Pre tieto prípady bude stavenisko vybavené vlastnou lekárničkou 
s prvou pomocou. Pri vážnejších úrazoch sa okamžite zavolá zdravotnícka pomoc pre 
zraneného. Pracovníci budú preškolení o podávaní prvej pomoci. Všetky zranenia sa 
okamžite nahlásia stavbyvedúcemu a o nehode bude zapísaný záznam do stavebného 
denníku.  
Takisto sa pri lekárničke budú nachádzať aj dôležité čísla na záchranné jednotky:  
Zdravotná pomoc: 155 
Hasiči: 150 
Polícia: 158 
Núdzové volania :112 
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Záver 
V mojej bakalárskej práci som sa snažil vyriešiť čo najefektívnejší priebeh stavby od 
začiatku zakladania až po postavenie oceľovej konštrukcie. Počas práce som sa stretol 
s niektorými problémami, na ktoré som musel nájsť riešenie. 
V prvom rade som musel vyriešiť problém s malým priestorom na stavenisku, ktorý sa dal 
ale vyriešiť zábormi keďže majiteľom pozemkov aj investorom je mesto Bratislava.  
Taktiež som navrhol dopravné riešenie pre dodávanie materiálu na stavbu. Keďže sa 
stavenisko nachádza v zastavanej oblasti doprava materiálu na stavbu je bezproblémová.  
Zaujímavým hlavne z hľadiska organizácie stavby je základová doska, ktorá sa budovala 
na niekoľko fáz. Dôležité je, aby sa pri tomto postupe dodržiavali technologické pauzy. 
Tento postup je nutný aby sa obmedzilo zmršťovanie základových dosiek.  
Dôležitou úlohou bolo taktiež dosiahnutie vodotesnosti bielej vane. To sa dosiahlo 
vodostavebným betónom a tesniacimi pásmi, ktoré museli byť v každej pracovnej špáre 
aby utesnili každú medzeru. 
Ďalším zaujímavým problémom bolo vyriešiť prestupy čerpadiel cez základovú dosku 
keďže stavba sa nachádza pod hladinou podzemnej vody tak je nutné vodu neustále 
odčerpávať. Takisto som riešil prestupy žeriavov stropnými konštrukciami kde sa otvory 
dočasne zadebnili stykovacou výstužou. 
Počas výstavby oceľovej konštrukcie nevznikli žiadne komplikácie dôležité bolo hlavne 
navrhnúť správny žeriav aby zvládol danú úlohu. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
SD – stavebný denník 
PD – projektová dokumentácia 
TP – technologický predpis 
ST - stavbyvedúci 
TDS – technický dozor stavebníka 
M - majster 
B - betonár 
SP – Statik - projektant 
G - geodet 
BOZP – bezpečnosť a ochrana pri práci 
bet. - betónový 
ŽB - železobetónový 
kce - konstrukce 
č. – číslo 
VP – vodovodná prípojka 
el. – elektrický 
OOPP – osobné ochranné pracovné pomôcky 
POZ – prostriedky osobného zaistenia 
Sb. -  Zbierky 
vyhl. – vyhláška 
s.r.o – spoločnosť s ručením obmedzeným 
apod. – podobne 
Id – ulahlosť 
PE – polyetylén 
PP – podzemné podlažie 
NP – nadzemné podlažie 
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ks – kus 
DN – vnútorný priemer 
°C – stupeň celzia 
kW – kiloWatt 
V – volt 
A – ampér 
kVA – kilovoltampér 
t – tona 
Ah – ampérhodina 
Hz – hertz 
km- kilometer 
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